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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 8 мая 2014г.
 





         
                    № 41                                      
г. Ливны

Об утверждении Комплексного плана подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и

топливно-энергетического комплекса г. Ливны  

к отопительному сезону 2014-2015гг.
        Во исполнение Постановления Правительства Орловской области       от 10 мая 2011 года № 144 «Об утверждении Порядка ежегодной подготовки и проведения отопительного сезона в Орловской области», в целях  координации деятельности органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса города Ливны при решении вопросов, связанных с подготовкой объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса к очередному осенне-зимнему периоду и обеспечением их устойчивого функционирования в период прохождения отопительного сезона, а также обеспечения жителей города жилищно-коммунальными услугами, отвечающими стандартам качества, создания экономического механизма, стимулирующего эффективное использование энергетических и материальных ресурсов, сокращения нерационального потребления коммунальных услуг, администрация города      п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Комплексный план подготовки  объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса города Ливны к отопительному сезону 2014-2015года (приложение 1).
2. Утвердить План-график подготовки ЖКХ города Ливны к отопительному сезону 2014/2015 года (приложение 2)
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник» и разместить на сайте www.adminliv.ru.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Трубицина С.А.
Глава города         

   
        


                 Л.И. Фаустов
Приложение 1
к постановлению администрации города 
от  8 мая 2014 года № 41
Комплексный план

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и

топливно-энергетического комплекса города Ливны

к отопительному сезону 2014-2015 года

	№

п.п.
	Объект
	Единица
	Подготовить (заменить) к 

осенне-зимнему периоду

	
	
	
	всего
	в том числе к сроку

	
	
	
	
	01.07
	01.08
	01.09
	15.09

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	Жилищный фонд, в том числе:
	тыс. ед.
	0,378
	0,193
	0,115
	0,070
	-

	
	
	тыс. кв. м
	768,265
	396,4
	230,865
	141,0
	-

	3
	муниципальный
	тыс. ед.
	0,378
	0,193
	0,115
	0,070
	-

	
	
	тыс. кв. м
	768,265
	396,4
	230,865
	141,0
	-

	4
	государственный
	тыс. ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. кв. м
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	частный
	тыс. ед.
	- 
	-
	-
	-
	-

	
	
	тыс. кв. м
	- 
	-
	-
	-
	-

	6
	Лечебные учреждения
	ед.
	14
	5
	5
	4
	-

	7
	Детские дошкольные учреждения
	ед.
	15
	4
	5
	6
	-

	8
	Школы
	ед.
	10
	2
	4
	4
	-

	9
	Средние и высшие учебные заведения
	ед.
	2
	-
	1
	1
	-

	10
	Другие общественные здания
	ед.
	15
	2
	5
	8
	-

	11
	Котельные по всем видам собственности
	ед.
	12
	3
	5
	4
	-

	12
	Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности
	км
	70,0
	20,0
	25,0
	25,0
	-

	13
	в том числе: ЖКХ муниципальных образований
	км
	70,0
	20,0
	25,0
	25,0
	-

	14
	Водозаборы по всем видам собственности
	км
	4
	2
	1
	1
	-

	15
	в том числе: ЖКХ муниципальных образований
	км
	4
	2
	1
	1
	-

	16
	Водопроводные сети по всем видам собственности
	км
	191,0
	61,0
	65,0
	65,0
	-

	17
	Канализационные насосные станции по всем видам собственности
	ед.
	6
	1
	3
	2
	-

	18
	в том числе: ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	6
	1
	3
	2
	-

	19
	Очистные сооружения канализации по всем видам собственности
	ед.
	1
	-
	-
	1
	-

	20
	в том числе: ЖКХ муниципальных образований
	ед.
	1
	-
	-
	1
	-

	21
	Канализационные сети по всем видам собственности
	ед.
	60,0
	20
	20
	20
	-

	22
	Создание запасов топлива:
	тыс. тонн
	
	
	
	
	

	23
	мазут
	
	ОАО «Квадра»
	ОАО «Квадра»


	ОАО «Квадра»


	ОАО «Квадра»


	ОАО «Квадра»

	24
	Финансовые средства муниципального района, выделяемые для подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в том числе:
	млн. руб.
	4,290
	1,430
	 1,430
	1,430
	 -

	25
	На приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	26
	для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов
	млн. руб.
	-
	-
	-
	-
	-

	27
	Финансовые средства предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к отопительному сезону, в том числе:
	млн. руб.
	41,72404

+ОАО «Квадра»

+ОАО «Газпром газораспределение Орел»
	20,9280

+ОАО «Квадра»

+ ОАО «Газпром газораспределение Орел»
	13,8640

+ОАО «Квадра»

+ ОАО «Газпром газораспределение Орел»
	6,6080

+ОАО «Квадра»

+ ОАО «Газпром газораспределение Орел»
	0,32404

+ОАО «Квадра»

+ ОАО «Газпром газораспределение Орел»

	28
	на приобретение топлива для предприятий и организаций ЖКХ
	млн. руб.
	ОАО «Квадра»

+ ОАО «Газпром газораспределение Орел»
	ОАО «Квадра»

+ ОАО «Газпром газораспределение Орел»
	ОАО «Квадра»

+ ОАО «Газпром газораспределение Орел»
	ОАО «Квадра»

+ ОАО «Газпром газораспределение Орел»
	ОАО «Квадра»

+ ОАО «Газпром газораспределение Орел»

	29
	для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов
	млн. руб.
	0,4442

+ОАО «Квадра»

+ ОАО «Газпром газораспределение Орел»
	0,210

+ОАО «Квадра»

+ ОАО «Газпром газораспределение Орел»
	0,103

+ОАО «Квадра»

+ ОАО «Газпром газораспределение Орел»
	0,083 

+ОАО «Квадра»

+ ОАО «Газпром газораспределение Орел»
	0,0482

+ОАО «Квадра»

+ ОАО «Газпром газораспределение Орел»


СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

	Предприятие
	Всего+Авар.запас
	Бюджет
	Собственные
	Население

	МУП «Жилсервис»
	12901,8
	-
	8223,8
	4678

	ООО «ГЖС»
	1920,5     
	70,0
	1850,5
	-

	ООО «ГЖС+»
	1260,5     
	-
	510,5          
	750,0

	ООО «Сервис+»
	257,0       
	-
	257,0          
	-

	ТСЖ «Перспектива»
	33,0        
	-
	33,0            
	-

	ТСЖ «Престиж»
	1413,0     
	-
	1373,0        
	40,0

	Перевод на поквартирное отопление
	700,0
	-
	-
	700,0

	ИТОГО:
	18485,8
	70,0
	12247,8
	6168,0

	ООО «Орелтеплогаз»
	3872,7     
	-
	3872,7          
	

	ОАО «Этанол»
	297,0        
	-
	297,0             
	-

	ЗАО «Приокский терминал»
	113,1          
	-
	113,1               
	-

	МУП «Водоканал»
	2718,3     
	-
	2718,3           
	-

	ОАО «Орелоблэнерго»
	10974,6   
	4515,3
	6459,3          
	-

	Ливенская ТЭЦ
	-
	-
	-
	-

	ОАО «Орелоблгаз»
	
	
	
	

	ИТОГО:
	17975,7
	4515,3
	13460,4
	-

	Сумма:
	36461,5
	4585,3
	25708,2
	6168,0

	++++++++
	
	
	
	

	Без населения
	
	
	
	

	Аварийный запас
	
	
	
	


Приложение 2

к постановлению администрации города

8 мая 2014 г.  № 41 

                       СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Департамента строительства                                                                                                     Глава города Ливны

транспорта и жилищно-коммунального хозяйства                                                                                          

                    Орловской области                                                                                                                         ______________Л.И. Фаустов
           ____________________ Д.А. Блохин  
             «_____»    ___________ 2014 года                                                                                                        «____»___________2014  года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки ЖКХ города Ливны к отопительному сезону 2014/2015 года                   

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость

тыс. руб.
	Сроки исполнения
	Финансирование
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	 Бюджет города Ливны
	Собственные средства
	население
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	I. Организационные  мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Издание постановления о ходе прохождения отопительного периода 2013/2014 года и задачах на подготовку ЖКХ к зиме 2014/2015 года
	
	
	
	
	май

 
	
	
	
	Барыбин С.А.

	2
	Предоставление паспорта  готовности 

муниципального образования управлению ЖКХ
	
	
	
	
	сентябрь  
	
	
	
	Барыбин С.А.

	II. Подготовка жилищного фонда

	
	Управляющие компании.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  1
	ОАО «Жилсервис»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилой фонд- всего
	ед.

тыс. кв. м
	261

433,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонтно-строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт мягкой кровли

Гайдара 2, 2-а, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12;

М. Горького 24; Дружбы Народов 165;

Денисова 3, 5,  7,  11, 13, 17, 22, 30-а;  

Дзержинского 92, 92-б, 100. 105. 107;  

Заливенская 63, 65, 114, 116, 118; 

Карла Маркса 11; Кирова 2-а, 5, 24;  

Мира 138, 140, 142, 144, 146, 150, 178, 180,  189, 191; Московская 106-Е;

Октябрьская 1, 1-а, 3, 7, 7-а, 9, 11, 15, 15-а, 19, 21, 29, 31, 33, 41;  Орджоникидзе 5;

Орловская 10-а, 110-в, 110-д, 110-е, 110-з;

Победы 1; Поликарпова 7; Селищева 1;                

Свердлова  49, 58, 66; Фрунзе 180-г, 182-а
	кв. м
	8570
	2828,1
	май
	сентябрь
	
	2828,1
	
	Михайленко С.В.



	
	Ремонт  шиферной кровли 

М. Горького 5, 49, 50; Денисова 26, 28;

Дзержинского 92-а; Заливенская 61;

К. Маркса 122, 147, 149, 151; Энергетиков 6, 7; К. Филиппова 49; Ленина 24, 25; Мира 195;

Московская 9-б; Поликарпова  3, 5;

Пушкина 12, 13, 18; Свердлова  52, 64, 66; 

Фрунзе 159, 161, 180в; Воронежская 10
	кв. м
	390
	187,6
	июль
	август
	
	187,6
	
	Михайленко С.В.



	
	Ремонт  фасадов 

Ул. Ленина,  25
	кв. м
	200
	292,1
	май
	сентябрь
	
	292,1
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт цоколей 

Ул. К. Маркса 118; Ленина 34; Октябрьская 12-а, Горького 49
	п. м.
	400,0
	243,8
	май
	июнь
	
	243,8
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт подъездов

Гражданская 22, 38;  Дзержинского 92-а, 100;

Дружбы Народов 165; Елецкая 60;

Заливенская 61, 116; К. Маркса 112, 122, 151

М. Горького  49, Мира 144,

Октябрьская 21, 31, 41; Орловская 10-а,

Свердлова 37; Фрунзе 182-б 
	под./

кв.м.
	59/

14962
	3740,5
	январь
	декабрь
	
	3740,5
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт  теплоизоляции трубопроводов

Гайдара 7, 9, Мира 142,
	куб. м
	30
	243
	май
	сентябрь
	
	243
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт межпанельных  швов

Октябрьская 3,9,11,29,33,41;

Гайдара 2,3;  Денисова 2,3,17; 
	п. м
	1300
	273
	май
	сентябрь
	
	273
	
	Михайленко С.В.



	
	Ремонт остекления 

ул. Поликарпова 6-а, Дзержинского 100, М. Горького 49,  Мира 138 
	кв. м
	235
	247,2
	май
	сентябрь
	
	247,2
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт дымоходов и вентканалов 
	куб.м
	12,05
	107,3
	май
	сентябрь
	
	107,3
	
	Михайленко С.В.

	
	Бетонирование порогов
	куб.м
	8
	36
	май
	сентябрь
	
	36
	
	Михайленко С.В

	
	Ремонт оконных и дверных блоков 
	кв.м.
	136
	242,2
	май
	сентябрь
	
	242,2
	
	Михайленко С.В

	
	Электротехнические работы
	
	
	217,4
	май
	ноябрь
	
	217,4
	
	Михайленко С.В

	
	Замена внутридомовых сетей отопления

Денисова 13, 30-а, Мира 195,  Орджоникидзе 5, Ленина 1, 12,  Пушкина 4, Свердлова 41, К. Маркса 106, Кирова 5,
	п. м.
	71,5
	60,1
	май
	июль
	
	60,06
	
	Михайленко С.В.

	
	Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения 

Мира 138, Денисова 5 
	п.м.
	72
	95,2
	май
	август
	
	95,2
	
	Михайленко С.В



	
	Замена  кранов и вентилей

Гайдара 7,  9, Мира 142, 138,  Октябрьская 7-а, Селищева 16-а, Мира 195, Денисова 30-а, Свердлова 41, 64, Др. Народов 105, Кирова 5, Поликарпова 3, 5, 6-а, Заливенская 65
	шт.
	292
	191,1
	май
	август
	
	191,1
	
	Михайленко С.В

	
	Замена затворов 

Гайдара 5, 9, Мира 142, Денисова 5, Селищева 16-а, Дзержинского 105, К. Маркса 122, 118,
	шт.
	31
	73,5
	май
	август
	
	73,47
	
	Михайленко С.В

	
	Ревизия кранов и вентилей
	шт.
	2018
	547
	май
	август
	
	547
	
	Михайленко С.В

	
	Гидравлические  испытания трубопроводов  отопления МКД
	шт.
	207
	269,2
	июль
	август
	
	269,2
	
	Михайленко С.В



	
	Поверка узлов учета тепловой энергии МКД
	шт.
	30
	510
	май
	август
	
	
	510
	Михайленко С.В

	
	Установка общедомовых узлов учета ГВС в МКД
	шт.
	10
	50
	май
	август
	
	
	50
	Михайленко С.В



	
	Замена оконных и дверных блоков в МКД по улицам Октябрьская 1, 1-а, Энергетиков 7;  Орджоникидзе 5, К.Маркса 149; Гайдара 9, Свердлова 47.
	кв. м
	525
	936
	июнь
	сентябрь
	
	
	936
	Михайленко С.В



	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	70,0
	май
	август
	
	70,0
	
	Михайленко С.В.

	
	ИТОГО:
	
	
	11390,14
	
	
	
	9894,14
	1496
	

	2
	ООО «Гидромашжилсервис»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	шт.
	510
	65,0
	май
	сентябрь
	
	65,0
	
	Быков В.Н.

	
	Опрессовка систем отопления зданий
	ед.
	49
	98,0
	июль
	сентябрь
	
	98,0
	
	Быков В.Н.

	
	Частичный ремонт кровель жилых домов по заявкам жителей
	кв. м
	250
	112,5
	апрель
	июнь
	
	112,5
	
	Быков В.Н.

	
	Ремонт подъездов жилых домов

Мира 213-а, 217; Индустриальная 9;

Победы 17,19
	шт.
	11
	442
	май
	сентябрь
	
	442
	
	Быков В.Н.

	
	Замена труб систем отопления жилых домов  

Мира 217, 217-а; Победы 7;

Денисова 32-а; Селищева 5, 7   
	м
	320
	147,5
	май
	сентябрь
	
	147,5
	
	Быков В.Н.

	
	Замена труб систем водоснабжения жилых домов   
	м
	125
	60,5
	май
	сентябрь
	
	60,5
	
	Быков В.Н.

	
	Замена труб систем канализации жилых домов  Мира 217-а, 225, 227, 197
	м
	35
	24,5
	май
	сентябрь
	
	
	
	Быков В.Н.

	
	Ремонт внутренних инженерных сетей по заявкам жителей
	
	
	175
	январь
	декабрь
	
	175
	
	Быков В.Н.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	20,0
	май
	август
	
	20,0
	
	Быков В.Н.

	
	ИТОГО:
	
	
	1207,6
	
	
	
	1207,6
	
	

	3
	ООО «Гидромашжилсервис Плюс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры в жилых домах по улицам Дружбы Народов, К. Филиппова и др.
	шт.
	110
	20,7
	май
	август
	
	20,7
	
	Быков В.В.

	
	Опрессовка систем отопления жилых домов по улицам Дружбы Народов, К. Филиппова и др.
	ед.
	11
	22
	май
	август
	
	22
	
	Быков В.В.

	
	Замена труб систем отопления жилых домов по улицам Дружбы Народов 127, 129, 163, Дзержинского 112
	м
	105
	83,4
	май
	август
	
	83,4
	
	Быков В.В.

	
	Замена труб систем водоснабжения жилых домов по улицам Дружбы Народов 127, 129, 163, Дзержинского 112, Кирова 67, К. Маркса 114
	м
	150
	85
	май
	август
	
	85
	
	Быков В.В.

	
	Ремонт систем канализации жилых домов по улицам Дружбы Народов 127, 129, 163, Дзержинского 112, Кирова 67, К. Маркса 114             
	м
	34
	12,3
	май
	сентябрь
	
	12,3
	
	Быков В.В.

	
	Ремонт внутренних инженерных сетей по заявкам жителей
	
	
	75,0
	май
	август
	
	65
	
	Быков В.В.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	5,0
	май
	август
	
	5,0
	
	Быков В.В.

	
	ИТОГО:
	
	
	303,4
	
	
	
	303,4
	
	

	4
	ООО «Сервис плюс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Промывка и гидравлические испытания отопительной системы, теплового узла и водоподогревателя с составлением актов, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4  
	шт.
	3
	29,0
	июнь
	июль
	
	29,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт и замена запорной арматуры в жилых домах по ул. Мира 193, Березовая 2, 4, 3 Строительная 1, 5, Гайдара 16
	шт.
	10
	149,0
	июнь
	август
	
	149,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Госповерка контрольно-измерительных приборов и их укомплектование в жилых домах по ул. Мира 193, Березовая 2, 4
	шт.
	6
	36,0
	июнь
	август
	
	36,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт помещения теплопункта по улице  Березовая 2, 4
	шт.
	2
	8,0
	июнь
	август
	
	8,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Гидравлические испытания в присутствии инспектора ООО «Орелтеплогаз» с составлением актов, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4
	шт.
	3
	20,0
	июнь
	август
	
	20,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Укомплектование  теплопункта технической и исполнительной документацией жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4
	-
	-
	-
	июнь
	август
	
	-
	
	Михайленко Л.К.

	
	Замена теплового счетчика   ул. Мира 193, Березовая, 2
	шт.
	2
	140,0
	август
	август
	
	140,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт крыш жилых домов  Строительная 1, 5, Березовая 4, Горького 16, 44
	ед.
	5
	107,0
	июль
	август
	
	107,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт и остекление окон в подъездах на лестничных площадках жилых домов по ул. Мира 193, Березовая 2,4,3, Строительная 1,5, Гайдара 16
	ед.
	7
	72,0
	июнь
	август
	
	72,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт и частичная замена трубопроводов отопления, водоснабжения в жилых домах Мира 193, Березовая 2,4,
	шт.
	3
	63,0
	  май
	август
	
	63,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт тепловой изоляции трубопроводов в жилых домах по ул. Строительная 1,5, Березовая 3, Гайдара 16
	шт.
	4
	48,0
	  май
	август
	
	48,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт ливневых труб и водоотводов Березовая 4
	шт.
	1
	22,0
	  май
	август
	
	22,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт цоколя Строительная 5, Березовая 3, Гайдара 16
	шт.
	3
	128,0
	май
	сентябрь
	
	128,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	15,0
	май
	август
	
	15,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Итого:
	
	
	837,0 
	
	
	
	837,0 
	
	

	5
	ТСЖ «Перспектива»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам М. Горького 4, 6, 8, 11, Дзержинского 104
	п. м
	100
	15,0
	август
	октябрь
	
	15,0
	
	Савков В.П.

	
	Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8, 11, Дзержинского 104
	кв.м
	100
	0,6
	сентябрь
	октябрь
	
	0,6
	
	Савков В.П.

	
	Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8, 11, ул. Дзержинского 104
	п. м
	20,0
	10,0
	август
	сентябрь
	
	10,0
	
	Савков В.П.

	
	Приобретение и поверка действующих манометров на ТП каждого жилого дома
	шт.
	4
	3,0
	сентябрь
	октябрь
	
	3,0
	
	Савков В.П.

	
	Приобретение недостающих термометров на тепловые вводы каждого дома.
	шт.
	4
	1,0
	сентябрь
	октябрь
	
	1,0
	
	Савков В.П.

	
	Произвести остекление окон подвального помещения во всех домах
	кв.м
	4
	1,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	1,0
	
	Савков В.П.

	
	Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона.
	-
	-
	-
	октябрь
	октябрь
	
	-
	
	Савков В.П.

	
	Ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов  по улице М. Горького 4, 6, 8, 11, Дзержинского 104, Орджоникидзе 37, Московская 106-з
	ед.
	7
	3,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	3,0
	
	Савков В.П.

	
	Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах  по улице М. Горького 4, 6, 8, 11, ул. Дзержинского 104, Орджоникидзе 37, Московская 106-з
	шт.
	8
	5,0
	октябрь
	октябрь
	
	5,0
	
	Савков В.П.

	
	Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8, 11, ул. Дзержинского 104
	п. м
	10
	7,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	7,0
	
	Савков В.П.

	
	Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам М. Горького 8, 11, Орджоникидзе 37.
	п. м
	100
	5,0
	август
	октябрь
	
	5,0
	
	Савков В.П.

	
	Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице М. Горького 4, 6, 8, 11, ул. Дзержинского 104, Орджоникидзе 37, Московская 106-з
	шт.
	
	
	май
	август
	
	
	
	Савков В.П.

	
	Допуск в эксплуатацию приборов учета М. Горького 4, 6, 8, 11, ул. Дзержинского 104,
	
	
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	Савков В.П.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	3,0
	май
	август
	
	3,0
	
	Савков В.П.

	
	ИТОГО:
	
	
	53,6
	
	
	
	53,6
	
	

	6
	ООО «КомФорт»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139
	п. м
	50
	7,0
	август
	октябрь
	
	7,0
	
	Савков В.П.

	
	Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по ул. Свердлова 61, Крестьянская 139
	кв. м
	30
	3,0
	сентябрь
	октябрь
	
	3,0
	
	Савков В.П.

	
	Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139
	п.м
	15,0
	5,0
	август
	сентябрь
	
	5,0
	
	Савков В.П.

	
	Приобретение и поверки действующих манометров на ТП каждого жилого дома
	шт.
	4
	1,5
	сентябрь
	октябрь
	
	1,5
	
	Савков В.П.

	
	Приобретение недостающих термометров на тепловые вводы каждого дома.
	шт.
	2
	0,5
	сентябрь
	октябрь
	
	0,5
	
	Савков В.П.

	
	Произвести остекление окон подвального помещения в домах Крестьянская 137, 139
	кв. м
	4
	0,5
	сентябрь
	сентябрь
	
	0,5
	
	Савков В.П.

	
	Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона в жилых домах  по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139
	-
	-
	-
	октябрь
	октябрь
	
	-
	
	Савков В.П.

	
	Произвести ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов  по улице в жилых домах  по улице Свердлова 61, Крестьянская 139
	ед.
	3
	1,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	1,0
	
	Савков В.П.

	
	Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах  по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139
	шт.
	8
	1,0
	октябрь
	октябрь
	
	1,0
	
	Савков В.П.

	
	Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139
	п. м
	8
	3,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	3,0
	
	Савков В.П.

	
	Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139
	п. м
	80
	2,0
	август
	октябрь
	
	2,0
	
	Савков В.П.

	
	Допуск в эксплуатацию приборов учета в жилом доме по ул. Свердлова 61
	ед.
	1
	3,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	3,0
	
	Савков В.П.

	
	Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139
	шт.
	
	
	май
	июль
	
	
	
	Савков В.П.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	3,0
	май
	август
	
	3,0
	
	Савков В.П.

	
	ИТОГО:
	
	
	30,5
	
	
	
	30,5
	
	

	7
	ТСЖ «Престиж»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обучение и подготовка персонала
	чел.
	3
	15,0
	июнь
	август
	
	15,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	шт.
	130
	30,0
	май
	июль
	
	30,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Промывка отопительной системы
	ед.
	7
	5,0
	июль
	август
	
	5,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Проверка и укомплектование измерительных приборов
	шт.
	42
	10,6
	август
	сентябрь
	
	10,6
	
	Полетаев С.Д.

	
	Остекление окон подъездов и подвального помещения в жилых домах по ул. Гайдара 1; Октябрьская 13.
	кв. м
	60
	2,4
	август
	сентябрь
	
	2,4
	
	Полетаев С.Д.

	
	Установка прибора учета в системе холодного водоснабжения в жилых домах по улицам Октябрьская 1-б, 5-б, 5-в
	шт.
	7
	40,0
	апрель
	май
	
	
	40,0
	Полетаев С.Д.

	
	Ремонт подъездов в жилых домах по улицам Октябрьская 5-б, Мира 209-б
	шт.
	7
	280,0
	май
	октябрь
	
	280,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Замена труб системы отопления в жилых домах по улицам Гайдара 1, Победы 5
	п.м
	200
	40,0
	апрель
	июнь
	
	40,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Установка металлических дверей на подъезды в жилых домах по улицам Мира 209-б
	шт.
	3
	120,0
	май
	декабрь
	
	120,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Ремонт кровли в жилых домах по улицам Октябрьская 13,  5-в, Гайдара 1,  
	кв.м
	1000
	600,0
	май
	июнь
	
	600,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Ремонт фасадов в жилых домах по улицам   Гайдара 1
	кв.м
	420
	120,0 
	май
	август
	
	120,0 
	
	Полетаев С.Д.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	15,0
	май
	август
	
	15,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	ИТОГО:
	
	
	1278,0
	
	
	
	1238,0
	40,0
	


	8
	ООО «ТеплоГазПрибор»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обучение и подготовка персонала
	 чел.
	2
	15,0
	июнь
	август
	
	15,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры в ж/д по  ул. Денисова 15, Мира 215
	шт.
	10
	9,0
	май
	июль
	
	9,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Промывка отопительной системы  в ж/д по  ул. Денисова 15, Мира 215                  
	ед.
	2
	5,0
	июль
	август
	
	5,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Проверка и укомплектование измерительных приборов в ж/д по  ул. Денисова 15, Мира 215
	шт.
	2
	5,0
	август
	сентябрь
	
	5,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Установка кодовых замков в ж/д по  ул. Денисова 15
	шт.
	3
	4,0
	апрель
	май
	
	4,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Установка прибора учета в системе холодного водоснабжения в жилых домах по улицам  Денисова 15, Мира 215
	шт.
	1
	5,0
	апрель
	май
	
	5,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Ремонт подъездов в ж/д по улице Мира 215
	шт.
	2
	112,0
	май
	октябрь
	
	112,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	15,0
	май
	август
	
	15,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	ИТОГО:
	
	
	170,0
	
	
	
	170,0
	
	

	III. Подготовка котельных и тепловых сетей

	
	Филиал г.Ливны ООО «Орелтеплогаз"» 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 Блочно модульная котельная БМК 40 с теплосетями.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ревизия и ремонт оборудования котельной со сдачей в поверку измерительных приборов.
	к-т.
	1
	400
	август
	август.
	
	400
	
	Потапов В.И.

	
	Чистка емкости мокрого хранения соли от грязевых отложений
	шт.
	1
	
	июль
	июль
	
	
	
	Потапов В.И.

	
	Обслуживание ГПУ №1 и ГПУ№2 в объеме ЕЗ.
	
	
	
	октябрь
	октябрь
	
	
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт котлов 
	шт.
	4
	25,0
	январь
	декабрь
	
	25
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	23
	50
	январь
	декабрь
	
	50
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	2
	7
	январь
	декабрь
	
	7
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	25
	июнь
	июнь
	
	25
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	1
	90
	май
	май
	
	90
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт газового оборудования 
	к-т.
	1
	3
	июнь
	декабрь
	
	3
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	7
	август
	август
	
	7
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт подземной т/с Ду =159мм в ПВХ изоляции от ТК у дома по ул. К. Маркса 110
	м
	2х155
	460
	май
	июнь
	
	460
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт надземной т/с Ду =159мм в ПВХ изоляции от ТК у дома по ул. К. Маркса 110 до ТК во дворе
	м
	2х70
	120
	май
	июнь
	
	120
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт подземной т/с Ду =89мм в ПВХ изоляции от ТК на проезжей части дороги к зданию музыкальной школы
	м
	2х15
	40
	июль
	июль
	
	460
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт подземной т/с Ду =200мм в ПВХ изоляции от ТК у дома по ул. К. Маркса 147 до ТК у дома по ул. К. Маркса 118
	м
	2х150
	350
	май
	июль
	
	350
	
	Потапов В.И.

	 
	Шурфовка с возможной заменой труб т/с Ду =89мм в ПВХ изоляции от ТК по ул. К. Маркса к зданию Сбербанка
	м
	2х15
	50
	июнь
	июнь
	
	50
	
	Потапов В.И.

	2
	 Котельная, ул. Советская
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	9
	120
	апрель
	июль
	
	120
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	11
	12
	январь
	декабрь
	
	12
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	7
	27
	январь
	декабрь
	
	27
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	3
	июль
	июль
	
	3
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	1
	11
	июнь
	июль.
	
	11
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт газового оборудования 
	к-т.
	1
	2
	июнь
	июль.
	
	2
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	1
	август
	август
	
	1
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт гидротеплоизоляции т/с Ду=150мм по пер. Кирова – ул. Бутуровка
	м
	2х120
	70
	апрель
	апрель
	
	70
	
	Потапов В.И.

	3
	 Котельная, ул. Березовая
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	6
	240
	март
	июнь
	
	240
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	9
	8
	февраль
	сентябрь
	
	8
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	7
	16
	январь
	декабрь
	
	16
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	40
	январь
	декабрь
	
	40
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	1
	3
	июль
	август
	
	3
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт газового оборудования 
	к-т.
	1
	2
	июнь
	июнь
	
	2
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	2
	август
	август
	
	2
	
	Потапов В.И.

	
	Проведение экспертизы промышленной безопасности паровых котлов
	шт.
	2
	100
	май
	август
	
	100
	
	Потапов В.И.

	
	Проведение экспертизы промышленной безопасности дымовой трубы
	шт.
	1
	35
	апрель
	апрель
	
	35
	
	Потапов В.И.

	4
	 Котельная, ул. Заливенская
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	22
2
	30
	апрель
	июнь
	
	30
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	4
	3
	июнь
	июнь
	
	3
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	10
	июнь
	июнь
	
	10
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	1
	5
	май
	май
	
	5
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт газового оборудования 
	к-т.
	1
	1
	июнь
	июнь
	
	1
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	2
	август
	август
	
	2
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт кровли и стен здания
	
	
	27
	май
	август
	
	27
	
	Потапов В.И.

	5
	 Котельная, ул. Садовая
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	3
	40
	апрель
	май
	
	40
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	4
	апрель
	июнь
	
	4
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	2
	2
	январь
	декабрь
	
	2
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	1
	июнь
	июнь
	
	1
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	1
	1
	май
	май
	
	1
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт газового оборудования 
	к-т.
	1
	3
	июнь
	декабрь
	
	3
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	1
	август
	август
	
	1
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт кровли и стен здания
	
	
	2
	май
	август
	
	22
	
	Потапов В.И.

	6
	 Котельная по ул. Пухова
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	4
	55
	апрель
	июнь
	
	55
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	3
	2
	май
	июнь.
	
	2
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	3
	июнь
	июнь
	
	3
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	1
	1
	май
	декабрь
	
	1
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт газового оборудования 
	к-т.
	1
	2
	август
	август
	
	2
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	1
	август
	август
	
	1
	
	Потапов В.И.

	7
	 Котельная, ул. Аникушкина
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	3
	8
	январь
	июнь
	
	8
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	6
	7
	июнь
	июнь
	
	7
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	2
	3
	январь
	декабрь
	
	3
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	7
	июль
	июль
	
	7
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	1
	2
	май
	май
	
	2
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт газового оборудования 
	к-т.
	1
	1
	июль
	июль
	
	1
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	2
	август
	август
	
	2
	
	Потапов В.И.

	8
	 Котельная, ул. 2-я Стрелецкая
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	5
	240
	март
	май
	
	240
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	8
	5
	апрель
	декабрь
	
	5
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	4
	8
	январь
	декабрь
	
	8
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	5
	25
	июль
	июль
	
	25
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	1
	5
	июнь
	июнь
	
	5
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт газового оборудования 
	к-т.
	1
	4
	август
	август
	
	4
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	2
	август
	август
	
	2
	
	Потапов В.И.

	
	Частичный ремонт гидротеплоизоляции т/с Ду=219мм по ул. 2-ая Стрелецкая
	м
	2х70
	55
	сентябрь
	сентябрь
	
	55
	
	Потапов В.И.

	9
	Котельная, ул. Фрунзе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	3
	8
	март
	май
	
	8
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	3
	3
	март
	октябрь
	
	3
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	0,2
	май
	май.
	
	0,2
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	1
	0,5
	май
	июнь
	
	0,5
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт газового оборудования 
	к-т.
	1
	2
	июнь
	июнь
	
	2
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	1
	сентябрь
	сентябрь
	
	1
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт кровли
	
	
	70
	май
	август
	
	
	
	Потапов В.И.

	10
	Котельная, пер. Железнодорожный 10а
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	2
	1
	март
	май
	
	1
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	3
	1
	февраль
	октябрь
	
	1
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	0,5
	август
	август
	
	0,5
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	1
	0,5
	август
	август
	
	0,5
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт газового оборудования 
	к-т.
	1
	1
	август
	август
	
	1
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	0,5
	июнь
	июнь
	
	0,5
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт мягкой кровли гаражей
	м2
	60
	20
	июнь
	июнь
	
	20
	
	Потапов В.И.

	11
	ЦТП №1, ул. Октябрьская 7а.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	9
	февраль
	май
	
	9
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	10
	24
	март
	май
	
	24
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	1
	60
	май
	март
	
	60
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	4
	август
	август
	
	4
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт подземной т/с ГВС Ду=100 в ПВХ изоляции и Ду=76 в ПВХ изоляции от ЦТП №1 до дома по ул. Октябрьская, 7-а
	м.п.
	100
	190
	июль
	август
	
	190
	
	Потапов В.И.

	12
	 ЦТП №2, ул. Октябрьская 19.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	10
	март
	август
	
	10
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	12
	10
	апрель
	август
	
	10
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	
	27
	август
	август
	
	27
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	3
	август
	август
	
	3
	
	Потапов В.И.

	13
	ЦТП №3, ул. Гайдара 4а
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	7
	август
	декабрь
	
	7
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	20
	10
	апрель
	август
	
	10
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	
	5
	август
	сентябрь
	
	5
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	2
	август
	август
	
	2
	
	Потапов В.И.

	14
	ЦТП №4 , ул. Октябрьская 29.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	60
	август
	октябрь
	
	60
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	18
	12
	август
	октябрь
	
	12
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	
	18
	сентябрь
	сентябрь
	
	18
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	2
	август
	август
	
	2
	
	Потапов В.И.

	15
	ЦТП №5, ул. Денисова 11.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	3
	май
	ноябрь
	
	3
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	12
	9
	февраль
	май
	
	9
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	
	1
	сентябрь
	сентябрь
	
	1
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	2
	август
	август
	
	2
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт подземной т/с Ду=100 от дома №195 к дому №197 по ул. Мира  
	м
	50
	60
	август
	август
	
	60
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт подземной т/с Ду=200 от дома №15 к дому №17 по ул. Денисова 
	м
	80
	170
	август
	август
	
	170
	
	Потапов В.И.

	16
	ЦТП №6, ул. Мира, 144.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	3
	май
	сентябрь
	
	3
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	8
	14
	май
	май
	
	14
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	
	25
	август
	август
	
	25
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	5
	
	
	
	5
	
	Потапов В.И.

	17
	ЦТП №7, ул. Победы 9.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	2
	май
	декабрь
	
	2
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	4
	1
	май
	май
	
	1
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	
	1
	август
	сентябрь
	
	1
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	18
	
	
	
	18
	
	Потапов В.И.

	 Магистральная теплосеть от ТЭЦ  и тепловые сети микрорайонов 3,4,7.

	
	Ремонт подземной т/с Ду=500 в ПВХ изоляции перед зданием ОАО «Промприбор»
	м
	350х2
	5480
	июнь
	июль
	4200
	1280
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт т/с Ду=250 от ТЦ «Ермак» через дорогу к АЗС
	м
	40х2
	120
	май
	июль
	
	120
	
	Потапов В.И.

	
	Восстановление бетонных опор т/с Ду=500 в районе ОАО «Автоагрегат»
	шт.
	11
	90
	май
	август
	90
	
	
	Потапов В.И.

	
	Капитальный ремонт эстакады над ж/д для теплосети Ду=500
	м.п.
	35
	30
	май
	июль
	
	30
	
	Потапов В.И.

	
	Шурфовка теплосети по ул. Денисова 2.
	м.п.
	5
	3
	май
	май
	
	3
	
	Потапов В.И.

	
	Шурфовка трубопровода т/с к ЦТП №4 в парке ОАО «Ливныпластик»
	м.п.
	5
	3
	май
	май
	
	3
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт надземной теплоизоляции по микрорайонам №3, 4, 7
	м.п.
	200
	60
	сентябрь
	сентябрь
	
	60
	
	Потапов В.И.

	Предприятие

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	150
	январь
	октябрь
	
	150
	
	Потапов В.И.

	
	Организация диспетчерской службы филиала г.Ливны
	
	
	
	сентябрь
	октябрь
	
	
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт т/с по результатам гидравлических испытаний
	
	
	600
	май
	август
	
	600
	
	Потапов В.И.

	
	Страхование опасных производственных объектов; системы теплоснабжения и транспортного участка.
	
	
	26
	март
	июнь
	
	26
	
	Потапов В.И.

	
	Проведение аттестации рабочих мест филиала г. Ливны 
	шт.
	40
	140
	март
	июнь
	
	140
	
	Потапов В.И.

	
	Техническое освидетельствование зданий и сооружений.
	шт.
	40
	150
	март
	июнь г.
	
	150
	
	Потапов В.И.

	
	Государственная поверка средств измерений (согласно графику).
	
	
	200
	январь
	декабрь
	
	200
	
	Потапов В.И.

	
	Испытание тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери.
	
	
	200
	апрель
	декабрь
	
	200
	
	Потапов В.И.

	
	Испытание тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя.
	
	
	20
	август
	ноябрь
	
	20
	
	Потапов В.И.

	
	Проведение испытаний оборудования, отработавшего сверхнормативный срок эксплуатации, с составлением актов о пригодности к работе.
	
	
	5
	июнь
	сентябрь
	
	5
	
	Потапов В.И.

	
	ИТОГО:
	
	
	10978,2
	
	
	4290
	6688,2
	
	

	 
	Перевод на поквартирное отопление:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилые дома по улицам: Фрунзе, д. 180-а, 180-б, 180-в, 180-г, 182-а, 182-б; Крестьянская, д. 120, д. 122 
	кв.
	11
	700,0
	июнь
	сентябрь
	
	700,0
	
	Барыбин С.А.

	
	ИТОГО:
	
	
	700,0
	
	
	
	700,0
	
	

	
	IV. Подготовка водопроводно- канализационного хозяйства

	
	МУП «Водоканал», ул. Хохлова, 6-а
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сети водопровода

1.Хлорирование с промывкой разводящих сетей-191 км;

2.Замена люков-30шт;

3.Ремонт колодцев-65шт;

4.Ремонт задвижек-25шт;

5.Ремонт в/колонок-45шт;

6.Замена в/колонок-1;
7.Замена пожарных гидрантов-5шт;

8.Чистка колодцев-68шт;

9.Бетонирование площадок у в/колонок-7шт.
	км
	191
	415,4
	январь
	сентябрь.
	
	415,4
	
	Бондарев Е.И.

	
	Замена ветхих сетей водопровода

1. Замена водопровода по ул. Др. Народов, 119  - 35 м/п.

2. Замена кольцевого участка водопровода от ул. 2-ая Стрелецкая до ул. Комарова – 95 м/п.
	км
	0,13
	358,4
	апрель
	сентябрь.
	
	358,4
	
	Бондарев Е.И.

	
	Подготовка сетей канализации

1.Очистка от минерального осадка  см. колодцев-60шт;

2.Ревизия запорной арматуры на дюкерах и распредкамерах-7шт;

3.Гидропневматическая промывка и очистка от мин. осадка 60км к/сети.

4.Замена люков-35шт.
	км
	60
	387,0
	апрель
	сентябрь.
	
	387,0
	
	Бондарев Е.И.

	
	Замена ветхих сетей канализации

1. Строительство смотрового колодца по ул. Денисова – ул. Октябрьская на городском коллекторе «Автоагрегат»;

1.Реконструкция сети канализации по ул. К. Маркса – 30 м/п. 
	м
	30
	127,0
	январь
	сентябрь.
	
	127,0
	
	Бондарев Е.И.

	
	Ремонт КНС

1.Чистка приемных отделений на КНС;

2.Частичный косметический ремонт  на  КНС.
	шт.
	6
	155,0
	январь
	сентябрь.
	
	155,0
	
	Бондарев Е.И.

	
	Подготовка ОСК и Гл. КНС

1. Ремонт энергооборудования на ОСК и Гл. КНС;

2.Чистка приемного отделения Гл. КНС;

3.Косметический ремонт Гл. КНС.
	шт.
	2
	223,0
	январь
	июнь.
	
	223,0
	
	Бондарев Е.И.

	
	Подготовка Водозаборов и НС

1. Капремонт насоса ЭЦВ 10-65-110 на в/з №1

 2.Текущий ремонт насосных  агрегатов согласно ППР;

3.Ремонт энергооборудования  на ВНС-1;3;4 и НС «Ключевка-2»;

3.Ремонт запорной арматуры  Ду100-400мм согласно графика ППР;

4.Косметический ремонт НС.
	шт.
	4
	295,0
	январь
	сентябрь.
	
	295,0
	
	Бондарев Е.И.

	
	Административно-производственная база

1.Ремонт спецавтотранспорта  согласно ППР.

2. Изготовление и установка автоматических ворот.
	шт.
	16
	495,5
	январь
	декабрь.
	
	495,5
	
	Бондарев Е.И.

	
	Подготовка отопительной системы

1.Промывка и ревизия систем отопления на Производственной базе; ОСК; Гл. КНС; КНС «Промзона»; в/з №1 и НС «Ключевка-2»;

2.Промывка и ревизия запорной арматуры, э/механического оборудования по объектам: ВНС-1;3;4;НС-«Ключевка-2»; «КСМ»;

КНС «Сахалинец»; «Автоагрегатный»; «Гидромаш»; «Промзона» и Гл. КНС.
	шт.
	2
	245,0
	апрель
	сентябрь.
	
	245,0
	
	Бондарев Е.И.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	210,0
	
	
	
	210,0
	
	Бондарев Е.И.

	
	ИТОГО:
	
	
	2911,3
	
	
	
	2911,3
	
	

	V. Подготовка объектов энергетики

	ПП Ливенская ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация»

	1
	Ремонт основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ согласно графику 
	ед.
	
	ОАО «Квадра»
	январь
	декабрь.
	-
	Согласно финплана ОАО «Квадра»
	-
	Бакуров А.В.

	2
	Накопление запасов резервного топлива
	т
	
	ОАО «Квадра»
	май
	сентябрь
	-
	ОАО «Квадра»
	-
	Бакуров А.В.

	3
	Произвести ремонт отдельных участков теплосети от В/К до теплового пункта ТЭЦ
	
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	4
	Произвести замену агрегата ВВН-1-0,75 на береговой насосной станции
	
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	5
	Произвести ремонт агрегата известкованной воды №2 на ХВО 
	
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	6
	Произвести утепление ворот производственного помещения В/К (нулевая отметка)
	
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	7
	Проведение тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур
	
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	8
	Пополнить аварийный запас материалами и запасными частями
	
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	9
	Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, инструментом
	
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	10
	Провести утепление и остекление помещений КТЦ и ЭЦ
	
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	11
	Произвести ремонт кровли основных и производственных помещений согласно графику
	
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	12
	Произвести ремонт колодцев внутриплощадочной теплосети и канализации согласно актов осмотра
	
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	13
	Произвести частичный осмотр кабельных каналов со вскрытием плит ОРУ-35 кВ, ОРУ-110 кВ
	м
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	-
	ОАО «Квадра»
	-
	Бакуров А.В.

	14
	Произвести доливку масла в маслонаполненное оборудование
	
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	-
	ОАО «Квадра»
	-
	Бакуров А.В.

	15
	Произвести ремонт обогрева баков МВ-35 кВ, В-110кВ
	ед.
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	-
	ОАО «Квадра»
	-
	Бакуров А.В.

	16
	Произвести ревизию отопления релейных щитов ОРУ 35 кВ
	ед.
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	-
	ОАО «Квадра»
	-
	Бакуров А.В.

	17
	Произвести проверку уплотнений кабельных проходов из помещений: ГРУ-6 кВ; кабельных каналов РУСН-6 кВ; РУ-10 кВ
	
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	18
	Провести технические освидетельствования, технические диагностики ЭПБ эксплуатируемого оборудования согласно графику
	
	
	ОАО «Квадра»
	январь
	сентябрь
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	19
	Произвести обследование, техническое освидетельствование и экспертизу промышленной безопасности зданий и сооружений
	
	
	ОАО «Квадра»
	январь
	сентябрь
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	20
	Произвести ремонт компенсатора газохода котла-утилизатора
	
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	21
	Произвести замену остро-дефектных шпал на подъездном ж/д пути  
	
	
	ОАО «Квадра»
	июнь
	сентябрь
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	
	ИТОГО:
	
	
	ОАО «Квадра»
	
	
	
	ОАО «Квадра»
	
	

	Ливенский МФ ОАО «Орелоблэнерго»

	1
	Капитальный ремонт ВЛ – 0.4/6 кВ:  

 №5 ТП 031 по ул. Редькина,

 №2 ТП 128 по ул. Курская, 

№3 ТП 160 пер. Гайдара, 

№3 ТП 138 по ул. Воронежская, 

№ТП 101 по ул.Курская

№16 ПСЧеркасская-ТП  «СХТ», 

№2 ТП 155 по ул. Молодежная, 

№4 ТП 151 по ул. Молодежная, 

№7 ТП 021по ул. Железнодорожная, 

№6 ТП 046 по ул. Заливенская  
	км
	5,36
	2251,2


	январь
	декабрь
	
	2251,2


	
	Савенков А.М.

	2
	Капитальный ремонт КЛ – 0.4/6 кВ:  

№3 ТП 030 до ж/д №163 по ул. Др. Народов 

№4 ПС ПМ-ТП 115
	км
	0,8
	720,0
	июль 
	август
	
	720,0
	
	Савенков А.М.

	3
	Ремонт строительной части РП, ТП:

ТП 036,    ТП 016,    ТП 019,    ТП 033, 

ТП 030,    ТП 047
	шт.
	6
	130,0
	май
	октябрь
	
	130,0
	
	Савенков А.М.

	4
	Ремонт электрооборудования РП, ТП

ТП 030,    ТП 026
	шт.
	2
	270,0
	апрель 
	май
	
	270,0
	
	Савенков А.М.

	5
	Текущий ремонт

-ремонт ВЛ, КЛ

- электрооборудования ТП

- строительной части ТП

- замена приборов учета
	
	
	1940,0
	январь
	декабрь
	
	1940,0
	
	Савенков А.М.

	6
	Техническое перевооружение:

Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 058 ПЛ-38; ТП 127 ПЛ-24
	шт.


	2


	328,0


	октябрь


	ноябрь


	
	328,0


	
	Савенков А.М.

	7
	Техническое перевооружение:

Создание систем телемеханики и связи в распределительных сетях от ПС Пушкарская, фидер 11, 13
	шт.
	2
	673,3
	февраль
	март
	
	673,3
	
	Савенков А.М.

	8
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах :

- в ТП 127 и ВРУ ж/д ул. Гайдара 2, 4, 6;

 ул. Октябрьская 12-а, 15-а;

-в ЦРП и ВРУ ж/д ул. Дзержинского 100

- в ТП 033 и ВРУ ж/д ул. Заливенская, 61

- в ТП 035 и ВРУ ж/ дул. М. Горького 35, 37, 42, 43; ул. Ленина 20, 22, 22-а, 24; ул. Свердлова 50, 52, 54, 56; ул. Дзержинского 97

- в ТП 042 и ВРУ ж/д по ул. Др. Народов 86, 127, 129; ул. К. Филиппова 47; ул. М. Горького 24; Дзержинского 104                                                                    
	шт.
	5
	812,5
	февраль
	декабрь
	
	812,5
	
	Савенков А.М.

	9
	Замена трансформатора мощностью 400 кВа в ТП 131
	шт.
	1
	224,0
	февраль
	февраль
	
	224,0
	
	Савенков А.М.

	10
	Замена оборудования РУ 6 кВ в ТП 011 (КСО-393); ТП 026 (КСО-399)
	шт.
	8
	528,0
	март
	апрель
	
	528,0
	
	Савенков А.М.

	11
	Реконструкция ВЛ 0,4 кВ:

-  №2 от ТП 141 и №4 от ТП 141 по ул. Курская 

- №3 от ТП 111 и №5ТП 023 по ул. Зеленая

- №5 от ТП 138 по ул. Воронежская

- №8 от ТП 015 по ул. Дорофеева

- №5 от ТП 151 по ул. Садовая

- №1 от опоры №124 (ТП 155) до опоры №117 (ТП 138) 
	км
	4,040
	3272,0
	апрель
	октябрь


	
	3272,0
	
	Савенков А.М.

	12
	Реконструкция КЛ 6 кВ от ТП 034.01
	км
	1,100
	1213,0
	июнь
	июнь
	
	
	
	Савенков А.М.

	13
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	72,3
	январь
	декабрь
	
	72,3
	
	Савенков А.М.

	
	Итого:
	
	
	12434,3 
	
	
	 
	 12434,3
	
	

	Филиал ОАО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны»

	1
	Диагностирование:

- стальных подземных газопроводов

- газорегуляторных пунктов и установок (ГРП, ГРПБ, ГРУ и ШРП)
	км

ед.
	0,697

12
	
	август
	август
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	2
	Приборное обследование газопроводов на герметичность
	км
	212,3
	
	июнь
	сентябрь
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	3
	Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции
	км
	71,2
	
	июнь
	сентябрь
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	4
	Обследование подводных переходов в одиночном исполнении
	км

ед.
	0,023

1
	
	июнь
	сентябрь
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	5
	Текущий ремонт установок защиты
	шт.
	21
	
	июнь
	сентябрь
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	6
	Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов
	шт.
	716
	
	июнь
	сентябрь
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	7
	Текущий ремонт ГРП, ГРПБ, ГРУ
	шт.
	52
	
	июнь
	сентябрь
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	8
	Текущий ремонт ШРП
	шт.
	403
	
	июнь
	сентябрь
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	9
	Капитальный ремонт зданий
	ед.
	2
	
	июнь
	сентябрь
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	10
	Капитальный ремонт ШРП
	ед.
	3
	
	июнь
	сентябрь
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	11
	Покраска газопроводов
	км
	10,5
	
	июнь
	сентябрь
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	12
	Подготовка и ремонт автотранспорта и механизмов
	ед.
	45
	
	июнь
	сентябрь
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	13
	Подготовка АДС к выполнению аварийных работ в осенне-зимний период
	ед.
	1
	
	июнь
	сентябрь
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	14
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	
	июнь
	сентябрь
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	Магистральная теплосеть от ТЭЦ в микрорайон №7.

	
	ООО «ТеплоГазПрибор»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Опрессовка теплосети Ду=300мм
	
	
	
	май
	август
	
	
	
	Полетаев С.Д.

	
	Ревизия запорной арматуры
	ед.
	25
	130.0
	май
	август
	
	130,0
	
	Полетаев С.Д.


Первый заместитель главы администрации города Ливны                                                                                                                         С.А. Трубицин 

