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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 июня 2017 г.

  
                                                                    №68

   
     г. Ливны

Об утверждении положения о системе
управления проектной деятельностью 
 в  городе Ливны Орловской области

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 29 августа 2016 года № 335 «Об утверждении положения о системе управления проектной деятельностью в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области», в целях повышения эффективности  деятельности, организованной по принципу управления проектами на территории города Ливны Орловской области, руководствуясь Уставом города Ливны Орловской области, администрация города  п о с т а н о в л я е т:
 1.Утвердить  положение о системе управления проектной деятельностью в городе Ливны Орловской области (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ливенский вестник»   и разместить на сайте администрации города Ливны Орловской области в сети Интернет. 

  
  3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по экономике и финансам Л.И.Полунину. 
Глава города                                                                                      Н.В.Злобин
                                                                                 Приложение к постановлению 

администрации города Ливны
                                                                                  от 20 июня 2017 г. № 68
ПОЛОЖЕНИЕ

о системе управления проектной деятельностью
 в городе Ливны Орловской области
1.Общие положения

  1.1. Положение о системе управления проектной деятельностью в городе Ливны Орловской области (далее — Положение) определяет условия и порядок применения принципов управления проектами администрацией города Ливны.

 1.2.Система управления проектной деятельностью внедряется в администрации города Ливны Орловской области с целью повышения эффективности и результативности ее деятельности за счет:

- обеспечения достижения результатов реализации проектов, запланированных администрацией города Ливны Орловской области;

- обеспечения соблюдения   и сокращения сроков достижения результатов реализации проектов;

- обеспечения эффективного использования временных, человеческих и финансовых ресурсов, выделяемых для реализации проектов;

- обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений при реализации проектов;

- повышения эффективности внутриведомственного, межведомственного взаимодействия, взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, а также взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и организациями.
1.3. Настоящее положение распространяется на проекты, реализуемые администрацией города Ливны Орловской области с участием подведомственных организаций и хозяйствующих субъектов с использованием средств бюджета города Ливны Орловской области.

1.4. В положении используются понятия в соответствии со следующими стандартами и методическими документами в области управления проектной деятельностью:

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ  Р  54869-2011 «Проектный менеджмент, Требования к управлению проектом»;

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ  Р  54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»;

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту»;

- распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 апреля 2014 года № 26Р-АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти».

II   Организационная структура проектной деятельности

2.1. Организационная  структура проектной деятельности направлена на обеспечение функционирования проектного управления путем создания проектных ролей структурных  подразделений и коллегиальных органов в рамках организационной структуры администрации города Ливны Орлвской области.

2.2. Организационная структура проектной деятельности в администрации города Ливны Орловской области состоит из трех уровней:

- проектного комитета по улучшению инвестиционного климата;

- комитета  экономики, предпринимательства и торговли администрации города Ливны орловской области (далее -  проектный отдел);

- функциональных проектных офисов и проектных офисов на уровне отдельных проектов.

2.3. Основными задачами проектного комитета в системе управления проектной деятельностью являются:

- контроль  внедрения системы управления проектной деятельностью в администрации города Ливны Орловской области;

- формирование целей и задач проектного отдела, функциональных проектных офисов и проектных офисов на уровне отдельных проектов;

- формирование целевых показателей эффективности деятельности проектного отдела, функциональных проектных офисов и проектных офисов на уровне отдельных проектов;

- планирование и контроль исполнения планов деятельности  проектного отдела, функциональных проектных офисов и проектных офисов на уровне отдельных проектов;

- общий контроль деятельности  проектного отдела, функциональных проектных офисов и проектных офисов на уровне отдельных проектов.
2.4 Основными задачами проектного отдела в системе управления проектной деятельностью являются:

- сопровождение приоритетных проектов;

- методологическое обеспечение проектной деятельности на территории города Ливны Орловской области;

- координация должностных лиц администрации города Ливны Орловской области, участвующих в работе проектных офисов;

- организация проектных офисов под решение конкретных задач;

- контроль деятельности сформированных проектных офисов.

2.5 Функциональные проектные офисы и проектные офисы на уровне отдельных проектов создаются в администрации города Ливны Орловской области по своему направлению и контролируют реализацию соответствующих проектов, а также деятельность проектных офисов на уровне отдельных крупных проектов.      
