Информация  о результатах контрольного мероприятия по вопросу 

целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы»
	Объект проверки
	Муниципальное образование город Ливны Орловской области

	Наименование 

контрольного 

мероприятия
	 Проверка по вопросу целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в рамках реализации государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы»

	Сроки проведения проверки
	с 16 мая 2019 года по 14 июня 2019 года 

Справка от 14.06.2019 г.

	Предмет проверки (Вопросы проверки)
	Средства федерального, областного и местного бюджетов, выделенные в 2018 году и текущем периоде 2019 года на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы»

	Результаты проверки
	В результате проверки установлено следующее.
На реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2022 годы» на 2018 год объем бюджетных ассигнований составил 21188,5 тыс.рублей, из них: средства федерального бюджета - 12333,9 тыс.рублей, средства областного бюджета - 649,2 тыс.рублей, средства областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области - 7902,3 тыс.рублей, средства бюджета города Ливны - 131,1 тыс.рублей, средства муниципального дорожного фонда города Ливны - 79,8 тыс.рублей, дополнительное финансирование - средства бюджета города - 92,2 тыс.рублей. 

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2018 году: количество благоустроенных дворовых территорий - 2 территории (8 домов); общественные территории города - 1 территория.

Субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году поступили на счёт бюджета города Ливны в  полном объеме.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории города Ливны в 2018 году администрацией города Ливны - уполномоченным органом по размещению заказов, заказчик - управление ЖКХ администрации города Ливны,  были размещены три электронных аукциона.

По результатам проведенных закупок  экономия  отсутствует.

Муниципальный контракт №0154300000218000098 от 14.05.2018г. на выполнение работ по благоустройству общественной территории в г.Ливны  Орловской области - центральный парк культуры и отдыха (2 этап) (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций),  заключен с ООО «Монтажстрой», цена контракта 8434,9 тыс.рублей, дата окончания исполнения контракта 20.09.2018г.

Муниципальный контракт №0154300000218000100 от 18.05.2018г. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул. Мира, д.144, ул.Мира, д.146, ул.Мира, д.150 в г.Ливны, заключен с единственным участником ООО «АРМ-СТРОЙ», цена контракта 6644,7 тыс.рублей, дата окончания исполнения контракта 31.08.2018г.

Муниципальный контракт №0154300000218000101 от 28.05.2018г. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: ул.Мира, д.182, ул.Мира, д.184а, ул.Мира, д.186, ул.Селищева, д.5, ул.Селищева, д.7 в г.Ливны, заключен с единственным участником ООО «ТСК Альянс», цена контракта 6108,9 тыс.рублей, дата окончания исполнения контракта 01.08.2018г.
Согласно актам приемки работы по вышеуказанным муниципальным контрактам выполнены в полном объеме, качественно и в срок. Претензий к подрядчикам нет.
На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрен объем бюджетных ассигнований в сумме 33210,3 тыс.рублей, из них: средства федерального бюджета - 21255,2 тыс.рублей, средства областного бюджета - 214,7 тыс.рублей, средства областного бюджета за счет средств Дорожного фонда Орловской области - 11408,3 тыс.рублей, средства бюджета города Ливны - 216,9 тыс.рублей, средства муниципального дорожного фонда города Ливны - 115,2 тыс.рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы в 2019 году: количество благоустроенных дворовых территорий- 5 территорий (14 домов); общественные территории города - 3 территории.

В целях реализации мероприятий муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории города Ливны в 2019 году администрацией города Ливны - уполномоченным органом по размещению заказов, заказчик - управление ЖКХ администрации города Ливны,  размещено восемь электронных аукционов.

По результатам проведенных закупок экономия составила 84,0 тыс.рублей (0,25% от НМЦК).

Муниципальный контракт №0154300000219000100 от 23.04.2019г. на выполнение работ по благоустройству общественной территории в г.Ливны Орловской области - центральный парк культуры и отдыха (3 этап) (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций), заключен с победителем аукциона ООО «Монтажстрой» с ценой  контракта 14391,2 тыс.рублей, дата окончания исполнения контракта 01.09.2019г. 

По состоянию на 31 мая 2019 года работы выполнены на 35%.

Муниципальный контракт №0154300000219000103 от 09.04.2019г. на выполнение работ по благоустройству общественной территории г.Ливны Орловской области – парк культуры и отдыха «Ливгидромаш» (входная группа), заключен с единственным участником закупки ООО «Монтажстрой», цена контракта 1096,4 тыс.рублей, дата окончания исполнения контракта 01.09.2019г.

По состоянию на 31 мая 2019 года работы выполнены на 36%.

Муниципальный контракт №0154300000219000111 от 23.04.2019г. на выполнение работ по благоустройству общественной территории г.Ливны Орловской области – сквер воинов-интернационалистов (I этап), заключен с победителем аукциона ООО «Стройдом», цена контракта 2316,7 тыс.рублей, дата окончания исполнения контракта 01.09.2019г.  

По состоянию на 31 мая 2019 года работы выполнены на 4%.

Муниципальный контракт №0154300000219000102 от 09.04.2019г. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Орловская  область, г.Ливны, ул.Орловская д.110п, заключен с единственным участником закупки ООО «АРМ-СТРОЙ», цена контракта 1457,8 тыс.рублей, дата окончания исполнения контракта 01.09.2019г.

По состоянию на 31 мая 2019 года работы выполнены на 53%.

Муниципальный контракт №0154300000219000105 от 19.04.2019г. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г.Ливны, ул.Победы д.1, ул.Селищева д.2, ул.Селищева д.2б, заключен с единственным участником закупки ООО «АРМ-СТРОЙ», цена контракта 3066,2 тыс.рублей, дата окончания исполнения контракта 01.09.2019г.

По состоянию на 31 мая 2019 года работы выполнены на 11%. 

Муниципальный контракт №0154300000219000099 от 08.04.2019г. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г.Ливны, ул. Дзержинского, д.108, ул. Дзержинского, д.108а, ул. Дзержинского, д.110, ул. Дзержинского, д.110а, ул. Дзержинского, д.110б, заключен с единственным участником закупки ООО «АРМ-СТРОЙ», цена контракта 2890,5 тыс.рублей, дата окончания исполнения контракта 15.08.2019г.

По состоянию на 31 мая 2019 года работы выполнены на 41%. 

Муниципальный контракт №0154300000219000097 от 15.04.2019г. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г.Ливны, ул. Селищева, д.16а, заключен с единственным участником закупки ГУП ОО «Дорожная служба», цена контракта 3141,2 тыс.рублей, дата окончания исполнения контракта 15.08.2019г.

По состоянию на 31 мая 2019 года подрядчик не приступил к выполнению работ. Заказчиком в адрес подрядчика направлено письмо о необходимости выполнения условий муниципального контракта.

Муниципальный контракт №0154300000219000098 от 15.04.2019г. на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов, расположенных по адресу: г.Ливны, ул. Победы, д.11, ул. Победы, д.13, ул. Победы, д.17, ул. Победы, д.19, заключен с единственным участником закупки ООО «ТСК Альянс», цена контракта 4766,4 тыс.рублей, дата окончания исполнения контракта 15.08.2019г.

По состоянию на 31 мая 2019 года подрядчик не приступил к выполнению работ.  Заказчиком в адрес подрядчика направлено письмо о необходимости выполнения условий муниципального контракта.

В рамках совместного контрольного мероприятия материалы проверки направлены в Контрольно-счетную палату Орловской области.
Копия справки направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов.


