



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ  
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИВНЫ В 2017 ГОДУ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель главы администрации  
города, председатель общественной комиссии  
по обеспечению реализации муниципальной  
программы «Формирование современной го-  
родской среды на территории города Ливны в  
2017 году»

\_\_\_\_\_ С.А. Трубицин

« 10 » июля 2017 года

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**Выездного заседания общественной комиссии по обеспечению реализа-  
ции муниципальной программы «Формирование современной городской  
среды на территории города Ливны в 2017 году»**

10 июля 2017 года  
10-00 часа

г. Ливны

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Контроль за выполнением работ подрядной организации ООО «АМР – СТРОЙ» по ремонту дворовых территорий расположенных по адресам ул. Мира, д.209а, д.209б, 213а, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2017 году»

Присутствовали члены комиссии:

Трубицин Сергей Александрович	- председатель комиссии, первый заместитель главы администрации города;
Конищева Елена Николаевна	- заместитель председателя комиссии, председатель Ливенского городского Совета народных депутатов;
Козлов Андрей Михайлович	- секретарь комиссии, начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города;
Ефанов Николай Семенович	- менеджер управления ЖКХ администрации города
Чурочкин Владимир Сергеевич	- председатель общественной палаты города Ливны;

### Ход заседания

1. Общественная комиссия провела проверку объемов выполненных работ и визуальный осмотр качества выполненных работ.  
Подрядной организацией ООО «АРМ - СТРОЙ» были представлены ведомость и исполнительная документация выполненных видов работ.

### Выступили:

С.А. Трубицин – председатель общественной комиссии;

А.М. Козлов – секретарь общественной комиссии.

В ходе проверки были выявлены дефекты по устройству асфальтобетонного покрытия.

### Решили:

1. ООО «АРМ –СТРОЙ» выполнить работы по устранению дефектов до 14.07.2017 г.
2. Рекомендовать управляющим компаниям ООО «ТеплоГазприбор» и ООО «Гидромашжилсервис» выполнить работы по окраске существующих детских игровых элементов и малых архитектурных форм, провести окос травы на детской площадке до 01.08.2017г.

Секретарь комиссии

А.М. Козлов