



**УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИВНЫ**

ПРИКАЗ

23 марта 2022 года

№ 86

О реализации мероприятий по созданию новых мест
дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях города Ливны

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 16 сентября 2019 года № 526 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Образование в Орловской области», приказом Департамента образования Орловской области от 11 марта 2022 года № 230 «О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2022 году» в целях реализации в 2022 году мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города Ливны в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», приказываю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по созданию новых мест дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города Ливны (приложение).

2. Создать рабочую группу по реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях города Ливны в составе:

руководитель группы Шкодкина О. В., заместитель начальника управления, начальник отдела дошкольного и общего образования управления общего образования;

члены группы:

Бабичева Е. М., главный специалист управления общего образования;

Высоцкая Л. А., главный специалист отдела дошкольного и общего образования управления общего образования;

Медведева О. Н., главный специалист управления общего образования;

Бурцева Т. И., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» г. Ливны;

Воробьева З. В., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» г. Ливны;

Горюшкина Л. И., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» г. Ливны;

Дорофеева Е. И., директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Ливны».

3. Руководителям МБОУ СОШ № 1 г. Ливны (Бурцева Т. И.), МБОУ СОШ № 2 г. Ливны (Дорофеева Е. И.), МБОУ СОШ № 4 г. Ливны (Горюшкина Л. И.), МБОУ СОШ № 5 г. Ливны (Воробьева З. В.) обеспечить:

3.1. контрактацию по закупке оборудования в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в срок до 29 апреля 2022 года;

3.2. закупку средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей в соответствии с перечнем, утвержденным приложением 2 к приказу Департамента образования Орловской области от 11 марта 2022 года № 230 «О создании новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2022 году» в срок до 15 августа 2022 года.

3.3. выполнение «дорожной карты» (приложение к настоящему приказу)

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления



Ю. А. Преображенский

Приложение к приказу
управления общего образования
от «23» 03 2022 г. № 86

План мероприятий («дорожная карта») по созданию новых мест
дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях города Ливны

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок	Результат
1.	Создание рабочей группы, утверждение должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей	Заместитель начальника управления, начальник отдела дошкольного и общего образования управления общего образования	25.03.2022 г.	Приказ управления общего образования
2.	Утверждение Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию новых мест дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города Ливны	Управление общего образования	25.03.2022 г.	Приказ управления общего образования
3.	Получение заключений в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест дополнительного образования детей от федерального оператора	Руководители общеобразовательных организаций	01.02-01.03.2022 г.	Письмо федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест
4.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей	Управление общего образования, руководители общеобразовательных организаций	01-17.03.2022 г.	Извещение о проведении закупок
5.	Заключение контрактов (договоров, соглашений) по итогам проведенных закупок	Руководители общеобразовательных организаций	17.03-29.04.2022 г.	Муниципальные контракты
6.	Закупка, доставка и наладка оборудования и средства обучения	Руководители общеобразовательных организаций	01.05-15.08.2022 г.	Товарные накладные, акты выполненных работ

7.	Проведение заседаний рабочей группы по реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях города Ливны	Начальник управления общего образования	Март-август 2022 г.	Информация, отчеты
8.	Размещение в СМИ информации о реализации мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей	Руководители общеобразовательных организаций	В течение срока реализации мероприятий	Размещение информации в СМИ
9.	Проведение мониторинга работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта «Образование»	Управление общего образования, руководители общеобразовательных организаций	15.07-20.08.2022 г.	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»
10.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	Руководители общеобразовательных организаций	В течение срока реализации мероприятий	Документ о повышении квалификации
11.	Завершение набора детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам технической, художественной и физкультурно-спортивной направленностей на созданных новых местах	Общеобразовательные организации	01.08-01.09.2022 г.	Локальные акты общеобразовательных организаций
12.	Проведение мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения	Управление общего образования, руководители общеобразовательных организаций	01-20.12.2022 г.	По форме, установленной федеральным оператором