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                       СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ
Член Правительства Орловской области - руководитель                                                                                                    Глава города Ливны
Департамента строительства, топливно - энергетического                                                                                          
комплекса, жилищно – коммунального хозяйства, транспорта   
_______________Л.И. Фаустов

          и дорожного хозяйства Орловской области                                                                                                                                                ____________________ А.А. Ремига
  «_____»    ___________ 2015 года                                                                                                                             «___»                     2015 года

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки ЖКХ города Ливны к отопительному сезону 2015/2016 годов                  

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость

тыс. руб.
	Сроки исполнения
	Финансирование
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Бюджет города Ливны
	Собственные средства
	население
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	I. Организационные  мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Издание постановления о ходе прохождения отопительного периода 2014/20145 года и задачах на подготовку ЖКХ к зиме 2015/2016 года
	
	
	
	
	май

 
	
	
	
	Ефанов Н.С.

	2
	Предоставление паспорта  готовности 

муниципального образования управлению ЖКХ
	
	
	
	
	сентябрь  
	
	
	
	Ефанов Н.С.

	II. Подготовка жилищного фонда

	
	Управляющие компании.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  1
	ОАО «Жилсервис»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилой фонд- всего
	ед.

тыс. кв. м
	257/
401,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонтно-строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт мягкой кровли

Гайдара 2, 2-а, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12;

М. Горького 43, 24; Дружбы Народов 165;

Денисова 3, 5, 11, 13, 22, 30-а;  

Заливенская 63, 65, 116, 118; 

Мира  138, 140, 144, 146, 150, 180, 191;

Октябрьская 1, 1-а, 3, 7, 7-а, 15, 19, 21,31, 33, 41;

Орловская 10-а, 110-ж, 110-д, 110-з;

Победы 1; Поликарпова 7; Селищева 2, 16 –а;                

Свердлова  43, 49, 66; Фрунзе 180-г, 182-а
	кв. м
	6320
	2081,6
	май
	август
	
	2081,6
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт цоколей 

Энергетиков 2; Октябрьская 33; К.Филиппова 51.
	п. м.
	525
	233,8
	май
	июнь
	
	233,8
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт подъездов

К.Филиппова 51, 57;  Фрунзе 180 – г, 180 – а, 180 – б; Свердлова 52, 64; Энергетиков 7; Поликарпова, д.7; Ленина 25;

Заливенская 63; К. Маркса 141;

М. Горького  24;

Октябрьская 33; Орловская 10-а. 
	под./

кв.м.
	9220/

41
	2176
	январь
	декабрь
	
	2176
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт  теплоизоляции трубопроводов
	куб. м
	30
	231
	май
	сентябрь
	
	231
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт отмостки
	кв.м.
	350
	180
	
	
	
	180
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт межпанельных  швов

Октябрьская 9,19,29;

Гайдара 2,3,12;  Денисова 3;  ул. Мира 178,180; Орловская, 110-д.
	п. м
	3500
	700
	май
	август
	
	700
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт остекления 


	кв. м
	130
	22,6
	май
	сентябрь
	
	22,6
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт дымоходов и вентканалов 

Кирова 2; Ленина 22;Поликарпова 5; Орджоникидзе 5; Денисова 26, 30 – а.
	куб.м
	11
	109,8
	май
	сентябрь
	
	109,8
	
	Михайленко С.В.

	
	Бетонирование порогов
	куб.м
	4
	22,2
	май
	сентябрь
	
	22,2
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт оконных и дверных блоков 
	кв.м.
	70
	70,0
	май
	сентябрь
	
	70,0
	
	Михайленко С.В.

	
	Электротехнические работы
	
	
	290,7
	май
	ноябрь
	
	290,7
	
	Михайленко С.В.

	
	Замена внутридомовых сетей отопления

Гайдара 5, 8, 10; Победы 1; Мира 144. 189, 191; К.Маркса 122; Ленина 2, 34; Свердлова 58, 64; Пушкина 4; пер. Кирова 5; Поликарпова 3,5 6- а; Денисова 13, 30; Октябрьская 1,9, 19
	п. м.
	114
	49,4
	май
	июль
	
	49,4
	
	Михайленко С.В.

	
	Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения ул. Октябрьская 1 – а, 7, 9, 21, 29, 33, 41; Кирова 2- а, Горького 50; Дзержинского 92 – а; Орджоникидзе 5; Гайдара 2 – а, 7,8,12; Мира 142,150; Денисова 30, 30 – а; Селищева 1.
	п.м.
	122
	271,3
	май
	август
	
	271,3
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт канализации

Мира 142; Гайдара 8
	п.м.
	30
	29,8
	май
	август
	
	29,8
	
	Михайленко С.В.

	
	Замена  кранов и вентилей

пер. Кирова 5, Поликарпова 3, 5, 6-а; К.Маркса 122, Свердлова 58, 64; Др. Народов 105; Дзержинского 92 – а; Гайдара 2 – а; Октябрьская 29, 33, 41
	шт.
	228
	76,3
	май
	август
	
	76,3
	
	Михайленко С.В.

	
	Замена затворов 

Гайдара 5, 8, 10; Октябрьская 1, 9, 19; Победы 1; Мира 144, 189, 191; Денисова 13, 30 – а; Октябрьская 33
	шт.
	36
	110,6
	май
	август
	
	110,6
	
	Михайленко С.В.

	
	Ревизия кранов и вентилей
	шт.
	1800
	670
	май
	август
	
	670
	
	Михайленко С.В.

	
	Гидравлические  испытания трубопроводов  отопления МКД
	шт.
	211
	300
	июль
	август
	
	300
	
	Михайленко С.В.

	
	Поверка узлов учета тепловой энергии МКД
	шт.
	42
	500
	май
	август
	
	
	500
	Михайленко С.В.

	
	Замена оконных блоков на пластиковые 
	
	
	600
	май
	август
	
	
	600
	Михайленко С.В.

	
	Замена дверных блоков на металлические
	
	
	290
	май
	август
	
	
	290
	Михайленко С.В.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	70
	май
	август
	
	70
	
	Михайленко С.В.

	
	ИТОГО:
	
	
	9085,1
	
	
	
	7695,1
	1390
	

	2
	ООО «Гидромашжилсервис»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Опрессовка систем отопления жилых домов
	ед.
	47
	94
	июль
	август
	
	94
	
	Быков В.Н.

	
	Ревизия и ремонт задвижек системы отопления жилых домов ул. Мира 197, 199, 201, 203. 205, 207, 209, 211, 211-а, 217 –а, ул. Победы 11, 13, 17, 19и др.
	шт.
	35
	59,4
	март
	август
	
	59,4
	
	Быков В.Н.

	
	Частичный ремонт отопления в многоквартирных домах ул. Мира 217 –а, ул. Мира 213 – а, ул. Денисова 34, ул. Победы 7, ул. Мира 196
	м.
	99
	77,2
	май
	август
	
	77,2
	
	Быков В.Н.

	
	Частичный ремонт  мягких кровель жилых домов по заявкам жителей
	кв. м
	250
	240
	май
	октябрь
	
	240
	
	Быков В.Н.

	
	Частичный ремонт шиферных кровель жилых домов по заявкам жителей
	кв. м
	25
	10
	апрель
	октябрь
	
	10
	
	Быков В.Н.

	
	Ремонт остекления окон в подъездах
	кв. м
	30
	20
	август
	сентябрь
	
	20
	
	Быков В.Н.

	
	Ремонт внутриинженерных сетей многоквартирных жилых домов по заявкам жителей
	
	
	150
	январь
	декабрь
	
	150
	
	Быков В.Н.

	
	Частичный ремонт системы водоснабжения  ул. Мира 217-а
	м
	8
	5,3
	июнь
	июнь
	
	5,3
	
	Быков В.Н.

	
	Частичный ремонт мягкой кровли ул. Мира 217 - а
	кв.м
	80
	77,6
	Быков В.Н.
	Быков В.Н.
	
	77,6
	
	Быков В.Н.

	
	Ремонт подъезда №2 ул. Мира 213 - а
	шт.
	1
	263,2
	январь
	февраль
	
	263,2
	
	Быков В.Н.

	
	Смена запорной арматуры ул. Селищева 7
	шт.
	6
	2,3
	июнь
	июнь
	
	2,3
	
	Быков В.Н.

	
	Устройство бетонной отмостки
	кв.м
	10
	17,9
	август
	август
	
	17,9
	
	Быков В.Н.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	70
	май
	август
	
	70
	
	Быков В.Н.

	
	ИТОГО:
	
	
	1086,9
	
	
	
	1086,9
	
	

	3
	ООО «Гидромашжилсервис Плюс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подготовка жилого фонда

	
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры в жилых домах по улицам Дружбы Народов, К. Филиппова и др.
	шт.
	110
	20,7
	2 квартал 2015 г.
	3 квартал 2015 г.
	
	20,7
	
	Быков В.В.

	
	Опрессовка систем отопления жилых домов по улицам Дружбы Народов, К. Филиппова и др.
	ед.
	11
	22
	3 квартал 2015 г.
	3 квартал 2015 г.
	
	22
	
	Быков В.В.

	
	Ремонт труб систем отопления жилых домов по улицам Дружбы Народов 127, 129, 163, Дзержинского 112
	м
	105
	83,4
	2 квартал 2015 г.
	3 квартал 2015 г.
	
	83,4
	
	Быков В.В.

	
	Ремонт труб водопровода жилых домов по улицам Дружбы Народов 127, 129, 163, Дзержинского 112, Кирова 67, К. Маркса 114
	м
	150
	85
	2 квартал 2015 г.
	3 квартал 2015 г.
	
	85
	
	Быков В.В.

	
	Ремонт системы канализации жилых домов по улицам Дружбы Народов 127, 129, 163, Дзержинского 112, Кирова 67, К. Маркса 114             
	м
	34
	12,3
	2 квартал 2015 г.
	4 квартал 2015 г.
	
	12,3
	
	Быков В.В.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	20
	май
	август
	
	20
	
	Быков В.В.

	
	Итого
	
	
	243,4
	
	
	
	243,4
	
	

	Ремонт внутридомовых инженерных сетей

	
	Ремонт внутренних инженерных сетей по заявкам жителей
	
	
	75,0
	
	
	
	75,0
	
	Быков В.В.

	
	ИТОГО:
	
	
	318,4
	
	
	
	318,4
	
	

	4
	ООО «Сервис плюс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Промывка и гидравлические испытания отопительной системы, теплового узла и водоподогревателя с составлением актов, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4
	м.п.
	9800
	37,0
	июль
	август
	
	37,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт и замена запорной арматуры в жилых домах по ул. Мира 193, Березовая 2, 4, 3 Строительная 1, 5, Гайдара 16
	шт.
	391
	200,0
	июнь
	август
	
	200,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Госповерка контрольно-измерительных приборов и их укомплектование в жилых домах по ул. Мира 193, Березовая 2, 4
	шт.
	22
	46,0
	июнь
	август
	
	46,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт помещения теплопункта по улице  Березовая 2, 4
	кв.м.
	40
	12,0
	июль
	август
	
	12,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Гидравлические испытания в присутствии инспектора ООО «Газпром теплоэнерго Орел» с составлением актов, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4
	шт.
	3
	22,5
	июнь
	август
	
	22,5
	
	Михайленко Л.К.

	
	Укомплектование  теплопункта технической и исполнительной документацией жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4
	-
	-
	-
	июнь
	август
	
	-
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт крыши жилого дома  Березовая 4
	кв.м.
	250
	55,0
	август
	август
	
	55,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт и остекление окон в подъездах на лестничных площадках жилых домов по ул. Березовая 2,3,4, Строительная 1,5, Гайдара 16
	кв.м.
	133
	73,0
	июнь
	сентябрь
	
	73,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт изоляционного слоя системы водоснабжения в жилых домах Строительная 1, 5, Березовая 3, Гайдара 16
	м.п.
м.куб
	60

2
	51,0
	июнь
	сентябрь
	
	51,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт отмостки и покраска цоколя Строительная 5, Березовая 3
	м.п.
	100
	93,0
	июль
	июль
	
	93,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Окраска масляными составами контейнеров, малых форм ул. Мира 193. Березовая 2,3, Строительная 1, ул. Гайдара 16, ул. М.Горького 44
	кв.м.

шт.
	63

7
	40,0
	апрель
	июнь
	
	40,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ограждение спортивной площадки по ул. Мира 193 стальной сеткой, привоз щебня
	кв.м.
	500
	15,0
	август
	август
	
	15,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Оштукатуривание поверхности дымовых труб, крылец ул. Мира 193, ул. Березовая 4.Перекладка и оштукатуривание дымовых труб ул. Гайдара 16. Оштукатуривание поверхности дымовых труб, перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал ул. Березовая 2.
	кв.м.

м.куб
	68

6
	93,0
	июнь
	август
	
	93,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из направляемых материалов в один слой ул. Березовая 4.
	кв.м.
	100
	15,0
	июнь
	июнь
	
	15,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Установка дополнительных форм и ремонт существующих ул. Строительная 5
	шт.
	6
	55,0
	июнь
	июнь
	
	55,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Запенивание щелей шиферной кровли в подъездах ул. Строительная 5
	кв.м.
	20
	25,0
	июль
	июль
	
	25,0
	
	Михайленко Л.К

	
	Выполнить работы по нанесению разметки автостоянок ул. Березовая 3, М.Горького 44.
	
	
	11,0
	июнь
	сентябрь
	
	11,0
	
	Михайленко Л.К

	
	Запенивание щелей кровли  домов ул. Строительная 1, ул. Гайдара 16, ул. М.Горького 44.
	кв.м.

м.п.
	30

20
	69,0
	июль
	июль
	
	69,0
	
	Михайленко Л.К

	
	Ремонт и восстановление теплоизоляции теплопроводов в тепловом пункте, разводки по чердакам и подвалам водоподогревателя ул. Мира 193
	м.куб
	10
	22,0
	июнь
	июнь
	
	22,0
	
	Михайленко Л.К

	
	Ремонт оконных переплетов ул. Строительная 5
	кв.м
	15
	25,0
	август
	август
	
	25,0
	
	Михайленко Л.К

	
	Регулировка датчиков движения в подъездах д.3 по ул. Березовая
	
	
	8,0
	регулярно
	регулярно
	
	8,0
	
	Михайленко Л.К



	
	Смена обделок из листовой стали около труб д.44 по ул. М.Горького
	м.п.
	2
	5,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	5,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Профилактический ремонт д.44 по ул. М.Горького
	
	
	10,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	10,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	15,0
	май
	август
	
	15,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Итого:
	
	
	997,5
	
	
	
	997,5
	
	

	5
	ТСЖ «Перспектива»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам М. Горького 4, 6, 8
	п. м
	50
	9,0
	август
	октябрь
	
	9,0
	
	Савков В.П.

	
	Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8
	кв.м
	50
	0,6
	сентябрь
	октябрь
	
	0,6
	
	Савков В.П.

	
	Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8
	п. м
	16,0
	9,0
	август
	сентябрь
	
	9,0
	
	Савков В.П.

	
	Приобретение и поверка действующих манометров на ТП каждого жилого дома
	шт.
	2
	2,0
	сентябрь
	октябрь
	
	2,0
	
	Савков В.П.

	
	Приобретение недостающих термометров на тепловые вводы каждого дома.
	шт.
	1
	0,5
	сентябрь
	октябрь
	
	0,5
	
	Савков В.П.

	
	Произвести остекление окон подвального помещения во всех домах
	кв.м
	1
	0,3
	сентябрь
	сентябрь
	
	0,3
	
	Савков В.П.

	
	Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона.
	-
	-
	-
	октябрь
	октябрь
	
	-
	
	Савков В.П.

	
	Ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов  по улице М. Горького 4, 6, 8
	ед.
	3
	2,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	2,0
	
	Савков В.П.

	
	Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах  по улице М. Горького 4, 6, 8
	шт.
	3
	3,0
	октябрь
	октябрь
	
	3,0
	
	Савков В.П.

	
	Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8
	п. м
	5
	4,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	4,0
	
	Савков В.П.

	
	Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам М. Горького 4,6,8
	п. м
	20
	5,0
	август
	октябрь
	
	5,0
	
	Савков В.П.

	
	Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице М. Горького 4, 6, 8
	шт.
	
	
	май
	август
	
	
	
	Савков В.П.

	
	Допуск в эксплуатацию приборов учета М. Горького 4, 6, 8
	
	
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	Савков В.П.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	3,0
	май
	август
	
	3,0
	
	Савков В.П.

	
	ИТОГО:
	
	
	38,4
	
	
	
	38,4
	
	

	6
	ООО «КомФорт»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	п. м
	100
	15,0
	август
	октябрь
	
	15,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по ул. Свердлова 61, Крестьянская 139, М.Горького 11, Дзержинского 104 , К.Маркса 114
	кв. м
	50
	8,0
	сентябрь
	октябрь
	
	8,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	п.м
	30,0
	12,0
	август
	сентябрь
	
	12,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Приобретение и поверки действующих манометров на ТП каждого жилого дома
	шт.
	2
	1,5
	сентябрь
	октябрь
	
	1,5
	
	Савкова Л.Н.

	
	Приобретение недостающих термометров на тепловые вводы каждого дома.
	шт.
	1
	0,3
	сентябрь
	октябрь
	
	0,3
	
	Савкова Л.Н.

	
	Произвести остекление окон подвального помещения в домах Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	кв. м
	7
	3,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	3,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона в жилых домах  по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	-
	-
	-
	октябрь
	октябрь
	
	-
	
	Савкова Л.Н.

	
	Произвести ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов  по улице в жилых домах  по улице Свердлова 61, Крестьянская 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114
	ед.
	3
	1,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	1,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах  по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114
	шт.
	9
	3,0
	октябрь
	октябрь
	
	3,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	п. м
	20
	8,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	8,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	п. м
	95
	5,0
	август
	октябрь
	
	5,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Допуск в эксплуатацию приборов учета в жилом доме по ул. Свердлова 61
	ед.
	1
	3,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	3,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114
	шт.
	
	
	май
	июль
	
	
	
	Савкова Л.Н.


	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	3,0
	май
	август
	
	3,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	ИТОГО:
	
	
	62,8
	
	
	
	62,8
	
	

	7
	ООО «ТеплоГазПрибор
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обучение и подготовка персонала
	чел.
	9
	26,0
	июнь
	август
	
	26,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	шт.
	420
	92,4
	май
	июль
	
	92,4
	
	Полетаев С.Д.

	
	Промывка, гидравлические испытания  системы отопления
	ед.
	13
	9,2
	июль
	август
	
	9,2
	
	Полетаев С.Д.

	
	Проверка и укомплектование измерительных приборов
	шт.
	84
	15,0
	август
	сентябрь
	
	15,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Остекление окон подъездов и подвального помещения в жилых домах по ул. Гайдара 1; Октябрьская 13.
	кв. м
	180
	3,8
	август
	сентябрь
	
	3,8
	
	Полетаев С.Д.

	
	Ремонт подъездов в жилых домах по улицам Октябрьская 5-в, Мира 209 А, Денисова д.2, Денисова д.17, Гайдара д.1
	шт.
	12
	960,0
	май
	октябрь
	
	960,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Замена труб системы отопления в жилых домах по улицам Гайдара 1, Победы 5, Мира  д.209 А, Октябрьская д.1 Б, 5 Б, 5 В, 13
	п.м
	400
	95,0
	май
	июль
	
	95
	
	Полетаев С.Д.

	
	Установка металлических дверей на подъезды в жилых домах по улицам Мира 209-б, Денисова д.17
	шт.
	5
	150
	май
	декабрь
	
	150
	
	Полетаев С.Д.

	
	Ремонт кровли в жилых домах по улицам Октябрьская 13,  5-в,5 Б, Гайдара 1,  Денисова д.17, Мира д. 209 Б
	кв.м
	3000
	1140,0
	май
	июль
	
	1140,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Ремонт цоколя  в жилых домах по улицам   Денисова д.17,Денисова д.2, Мира д.209 А
	п.м
	720
	120,0
	май
	сентябрь
	
	120,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Поверка приборов учета тепловой энергии
	шт
	8
	108
	июнь
	
	
	108,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	120,0
	май
	август
	
	120,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	ИТОГО:
	
	
	2839,4
	
	
	
	2839,4
	
	

	III. Подготовка котельных и тепловых сетей

	
	ОП г. Ливны ООО «Газпром теплоэнерго Орел»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Общие мероприятия

	1
	Выдача потребителям предписаний по подготовке к ОЗП 
	
	
	
	апрель
	май
	
	
	
	Потапов В.И.

	
	Подписание актов готовности систем теплопотребления к ОЗП.
	
	
	
	июль
	сентябрь
	
	
	
	Потапов В.И.

	
	Получение паспорта готовности предприятия к ОЗП.
	шт.
	1
	
	
	сентябрь
	
	
	
	Потапов В.И.

	
	Гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС от котельных, ЦТП и от ТЭЦ.
	
	
	
	май
	август
	
	
	
	Потапов В.И.

	2
	Блочно модульная котельная БМК 40 с теплосетями.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обслуживание ГПУ №1 и ГПУ№2 в объеме ЕЗ.
	
	
	306
	июль
	июль
	
	306
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт котлов
	шт.
	25
	79,19
	январь
	декабрь
	
	79,19
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	50
	43,99
	январь
	декабрь
	
	43,99
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	7
	11,86
	январь
	декабрь
	
	11,86
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт вспомогательного оборудов.
	к-т.
	
	9,03
	январь
	декабрь
	
	9,03
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	25
	12,59
	июнь
	июнь
	
	12,59
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт т/с Д/у 159/ 133/ 108  L=50/160/40  по ул Др. Народов от  перекрестка ул. Свердлова до ул.Пушкина.  Ремонт т/с Д/у 159  L=220м.  по ул К. Маркса 114 к дому по ул. К.Маркса 106. Ремонт т/с Д/у 159 L= 300 м.  по ул М.Горького 26 к дому по ул. М. Грького 22. Ремонт т/с Д/у 57 т/с по ул капитана Филлипова 51 L= 60 м. Проведение шурфовок.
	
	
	796
	май
	август
	
	796
	
	Потапов В.И.

	3
	Котельная, ул. Советская
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов 
	шт.
	9
	158,37
	апрель
	июль
	
	158,37
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	11
	17,14
	январь
	декабрь
	
	17,14
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	7
	32,37
	апрель
	июль
	
	32,37
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	10,35
	июль
	июль
	
	10,35
	
	Потапов В.И.

	
	Вспомогательное оборудование
	к-т.
	1
	15,18
	июнь
	июль
	
	15,18
	
	Потапов В.И.

	
	Здание котельной
	шт.
	1
	35,56
	июнь
	июль
	
	35,36
	
	

	4
	 Котельная, ул. Березовая
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	6
	107,08
	март
	июнь
	
	107,08
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	9
	17
	февраль
	сентябрь
	
	17
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	7
	23,73
	январь
	декабрь
	
	23,73
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	12,59
	январь
	декабрь
	
	12,59
	
	Потапов В.И.

	
	Вспомогательное оборудование
	к-т.
	1
	15,18
	август
	август
	
	15,18
	
	Потапов В.И.

	
	Здание котельной
	шт.
	1
	29,71
	июнь
	июль
	
	29,71
	
	

	5
	 Котельная, ул. Заливенская
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	22
2
	79,19
	апрель
	июнь
	
	79,19
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	4
	8,2
	июнь
	июнь
	
	8,2
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	10,38
	июнь
	июнь
	
	10,38
	
	Потапов В.И.

	
	Кирпичная дымовая труба. Диаметр 930, Н=17,2 м. Ремонт кирпичной кладки газохода
	к-т.
	1
	4
	май
	май
	
	4
	
	Потапов В.И.

	
	Вспомогательное оборудование
	к-т.
	1
	15,18
	май
	август
	
	15,18
	
	Потапов В.И.

	
	Здание котельной, частичный ремонт мягкой кровли
	шт.
	1
	31,61
	июнь
	июнь
	
	31,61
	
	Потапов В.И.

	6
	 Котельная, ул. Садовая
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	3
	4,51
	апрель
	май
	
	4,51
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	8,2
	апрель
	июнь
	
	8,2
	
	Потапов В.И.

	
	Вспомогательное оборудование
	к-т.
	1
	15,18
	январь
	декабрь
	
	15,18
	
	Потапов В.И.

	
	Здание котельной
	к-т.
	1
	3,63
	январь
	декабрь
	
	3,63
	
	Потапов В.И.

	
	 Котельная по ул. Пухова
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	4
	9,03
	апрель
	июнь
	
	9,03
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	3
	16,39
	май
	июнь.
	
	16,39
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	18,33
	июнь
	июнь
	
	18,33
	
	Потапов В.И.

	
	Вспомогательное оборудование
	к-т.
	1
	15,18
	май
	декабрь
	
	15,18
	
	Потапов В.И.

	
	Здание котельной
	шт.
	1
	23,71
	май
	август
	
	23,71
	
	Потапов В.И.

	7
	 Котельная, ул. Аникушкина
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	6
	1,64
	июнь
	июнь
	
	1,64
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	2
	32,37
	январь
	декабрь
	
	32,37
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	11,38
	июль
	июль
	
	11,38
	
	Потапов В.И.

	
	Вспомогательное оборудование
	к-т.
	1
	15,18
	июль
	июль
	
	15,18
	
	Потапов В.И.

	
	Здание котельной
	шт.
	1
	23,7
	май
	август
	
	23,7
	
	Потапов В.И.

	8
	 Котельная, ул. 2-я Стрелецкая
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	5
	5,28
	март
	май
	
	5,28
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	8
	16,39
	апрель
	декабрь
	
	16,39
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	4
	11,86
	январь
	декабрь
	
	11,86
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	5
	12,59
	июль
	июль
	
	12,59
	
	Потапов В.И.

	9
	Котельная, ул. Фрунзе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	3
	9,03
	март
	май
	
	9,03
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	3
	8,2
	май
	октябрь
	
	8,2
	
	Потапов В.И.

	
	Здание котельной
	шт.
	1
	23,7
	май
	июнь
	
	23,7
	
	Потапов В.И.

	10
	Котельная, пер. Железнодорожный 10а
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	2
	9,03
	март
	май
	
	9,03
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	3
	8,2
	февраль
	октябрь
	
	8,2
	
	Потапов В.И.

	11
	Котельная, ул. Гражданская 22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	2
	4,51
	март
	май
	
	4,51
	
	

	11
	ЦТП №1, ул. Октябрьская 7а.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	16,39
	февраль
	май
	
	16,39
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	10
	32,37
	март
	май
	
	32,37
	
	Потапов В.И.

	
	Здание ЦТП
	шт.
	1
	3,16
	август
	август
	
	3,16
	
	Потапов В.И.

	
	Трубопроводы т/с . и ГВС.
	
	
	18,05
	август
	август
	
	18,05
	
	

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т
	1
	1,83
	май
	август
	
	1,83
	
	

	12
	 ЦТП №2, ул. Октябрьская 19.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	62,39
	март
	август
	
	62,39
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	12
	41,01
	апрель
	август
	
	41,01
	
	Потапов В.И.

	
	Трубопроводы т/с и ГВС. Ремонт т/с Д/у 100 L=60 м. от дома по ул. Гайдара 7 к дому по ул. Гайдара 9. Ремонт т/с Д/у 100 L=80 м. от ЦТП 2 к дому по ул. Октябрьская 19. 
	
	
	176,84
	август
	август
	
	176,84
	
	Потапов В.И.

	13
	ЦТП №3, ул. Гайдара 4а
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	16,39
	август
	декабрь
	
	16,39
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	20
	32,37
	апрель
	август
	
	32,37
	
	Потапов В.И.

	
	Здание ЦТП.
	шт.
	1
	31,61
	август
	август
	
	31,61
	
	Потапов В.И.

	
	Трубопроводы т/с и ГВС. Ремонт т/с Д/у 325 L=20 м. под домом по ул. Гайдара 8. Ремонт т/с Д/у 159 L=120 м. от  дома по ул. Гайдара к дому по ул. Гайдара 12
	
	
	187
	август
	август
	
	187
	
	Потапов В.И.

	14
	ЦТП №4 , ул. Октябрьская 29.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	17,6
	август
	октябрь
	
	17,6
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	18
	44,23
	август
	октябрь
	
	44,23
	
	Потапов В.И.

	
	Трубопроводы т/с . и ГВС.
	
	
	9,03
	август
	август
	
	9,03
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	
	1,83
	август
	август
	
	1,83
	
	Потапов В.И.

	15
	ЦТП №5, ул. Денисова 11.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	8,8
	май
	ноябрь
	
	8,8
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	12
	26,42
	февраль
	май
	
	26,42
	
	Потапов В.И.

	
	Здание ЦТП.
	шт.
	1
	30
	август
	август
	
	30
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	
	18,33
	сентябрь
	сентябрь
	
	18,33
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт т/с Д/у 219 L= 60м. по ул. Денисова 15 к дому по ул.  Денисова 17. Ремонт т/с Д/у 325 L= 120м. по ул. Селищева 1 к дому по ул.  Мира 180. 
	м
	
	454
	
	
	
	454
	
	Потапов В.И.

	16
	ЦТП №6, ул. Мира, 144.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	8,2
	май
	сентябрь
	
	8,2
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	8
	44,23
	май
	май
	
	44,23
	
	Потапов В.И.

	
	Здание ЦТП.
	шт.
	1
	15,8
	август
	август
	
	15,8
	
	Потапов В.И.

	
	Трубопроводы т/с . и ГВС.
	
	
	9,03
	август
	август
	
	9,03
	
	Потапов В.И.

	17
	ЦТП №7, ул. Победы 9.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	2
	май
	декабрь
	
	2
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	4
	1
	май
	май
	
	1
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	
	1
	август
	сентябрь
	
	1
	
	Потапов В.И.

	
	Покраска оборудования
	
	
	18
	
	
	
	18
	
	Потапов В.И.

	Магистральная теплосеть от ТЭЦ  и тепловые сети микрорайонов 3,4,7.

	18
	 Ремонт подземной т/с д/у 500 в ПВХ изоляции L=75 х 2 м. перед зданием ОАО "Промприбор".
	м
	75х2
	1,4
	июнь
	июль
	1400
	
	
	Потапов В.И.

	
	Ремонт надземной теплоизоляции по  микрорайону  №3, 4,7
	м.п.
	200
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	Потапов В.И.

	Предприятие

	19
	Ремонт и восстановление асфальтового покрытия
	
	
	1,6
	январь
	октябрь
	1600
	
	
	Потапов В.И.

	
	Обследование здания БМК - 40.
	
	
	0,029
	май
	август
	0,029
	
	
	Потапов В.И.

	
	Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы кот. по ул. Советская
	
	
	0,024
	май
	июнь
	0,024
	
	
	Потапов В.И.

	
	Разработка проектной и рабочей документации кот. Березовая
	п-к
	
	0,03
	январь
	декабрь
	0,03
	
	
	Потапов В.И.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	120,0
	май
	август
	
	120,0
	
	Потапов В.И.

	
	ИТОГО:
	
	
	6309,69


	
	
	3000,083
	3309,61
	
	

	
	IV. Подготовка водопроводно- канализационного хозяйства

	
	МУП «Водоканал», ул. Хохлова, 6-а
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сети водопровода

1.Хлорирование с промывкой разводящих сетей-191 км;

2.Замена люков-20 шт;

3.Ремонт колодцев-60 шт;

4.Ремонт задвижек-30 шт;

5.Ремонт в/колонок-25 шт;

6.Замена в/колонок-2;
7.Замена пожарных гидрантов-6 шт;

8.Чистка колодцев-72 шт;

9.Бетонирование площадок у в/колонок-5шт.
	км
	191
	438,2
	1 квартал 2015 года
	3 квартал 2015 года
	
	438,2
	
	Бондарев Е.И.

	
	Замена ветхих сетей водопровода

1. Замена водопровода по ул. Др. Народов, 119  - 35 м/п.

2. Замена кольцевого участка водопровода от ул. 2-ая Стрелецкая до ул. Комарова – 95 м/п.
	км
	0,54
	1131,2
	2 квартал 2015 года
	3 квартал 2015 года
	
	1131,2
	
	Бондарев Е.И.

	
	Подготовка сетей канализации

1.Очистка от минерального осадка  см. колодцев-80 шт;

2.Ревизия запорной арматуры на дюкерах и распредкамерах-8 шт;

3.Гидропневматическая промывка и очистка от мин. осадка 73 км к/сети.

4.Замена люков-30 шт.
	км
	73
	451,5
	2 квартал 2015 года
	3 квартал 2015 года
	
	451,5
	
	Бондарев Е.И.

	
	Замена ветхих сетей канализации

1. Замена канализации по ул. Октябрьская, в районе ж.д №3 – 50 м/п
	м
	50
	163,8
	2 квартал 2015 года
	3 квартал 2015 года
	
	163,8
	
	Бондарев Е.И.

	
	Ремонт КНС

1.Чистка приемных отделений на КНС;

2.Частичный косметический ремонт  на  КНС.
	шт.
	6
	132,4
	1 квартал 2015 года
	3 квартал 2015 года
	
	132,4
	
	Бондарев Е.И.

	
	Подготовка ОСК и Гл. КНС

1. Ремонт энергооборудования на ОСК и Гл. КНС;

2.Чистка приемного отделения Гл. КНС;

3.Косметический ремонт Гл. КНС.
	шт.
	2
	197,8
	1 квартал 2015 года
	3 квартал 2015 года
	
	197,8
	
	Бондарев Е.И.

	
	Подготовка Водозаборов и НС

1.Текущий ремонт насосных  агрегатов согласно ППР;

2.Ремонт энергооборудования  на ВНС-1;3 и НС «Ключевка-2»;

3.Ревизия запорной арматуры  Ду100-400 мм согласно графика ППР;

4.Косметический ремонт НС.
	шт.
	4
	322,3
	1 квартал 2015 года
	3 квартал 2015 года
	
	322,3
	
	Бондарев Е.И.

	
	Административно-производственная база

1.Ремонт спецавтотранспорта  согласно ППР.

2. Капитальный ремонт автомобиля ЗИЛ 45085 к 608 ке.
	шт.
	16
	481,3
	1 квартал 2015 года
	4 квартал 2015 года
	
	481,3
	
	Бондарев Е.И.

	
	Подготовка отопительной системы

1.Промывка и ревизия систем отопления на Производственной базе; ОСК; Гл. КНС; КНС «Промзона»; в/з №1 и НС «Ключевка-2»;

2.Промывка и ревизия запорной арматуры, э/механического оборудования по объектам: ВНС-1;3;4;НС-«Ключевка-2»; «КСМ»;

КНС -Л «Сахалинец»; «Автоагрегатный»; «Гидромаш»; «Промзона»,  «Диск»и Гл. КНС.

3.Ревизия и ремонт насосного оборудования согласно графика ППР
	шт.
	2
	215,2
	2 квартал 2015 года
	3 квартал 2015 года
	
	245,0
	
	Бондарев Е.И.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	250,0
	май
	август
	
	250,0
	
	Бондарев Е.И.

	
	ИТОГО:
	
	
	3783,7
	
	
	
	3783,7
	
	

	V. Подготовка объектов энергетики

	ПП Ливенская ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация»

	1
	Проведение с оперативным персоналом противоаварийных тренировок по теме «Останов теплосети ООО «Орелтеплогаз» вследствие порыва теплотрассы в районе железнодорожного полотна станции «Ливны-2» при температуре наружного воздуха -210С и остановом ТГ-1 на ЛТЭЦ»
	
	
	ОАО «Квадра»
	3 квартал 2015 г
	3 квартал 2015 г
	
	Согласно финплана ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	2
	Комплектование необходимого аварийного резерва оборудования, запасных частей и материалов для проведения возможных аварийно-восстановительных работ
	
	
	ОАО «Квадра»
	01.10.2015г
	01.10.2015г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	3
	Создание необходимого запаса резервного топлива
	
	
	ОАО «Квадра»
	01.10.2015г
	01.10.2015г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	4
	Подготовка к работе в зимних условиях производственных и административных зданий, сооружений, схем электроснабжения, систем отопления, вентиляции, горячего и противопожарного водоснабжения, средств связи с составлением актов готовности.
	
	
	ОАО «Квадра»
	01.10.2015г
	01.10.2015г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	5
	Доукомплектование рабочих мест обученным и аттестованным персоналом с последующим оснащёнием необходимыми СИЗ, инструментом, первичными средствами пожаротушения, НТД, инструкциями и схемами.
	
	
	ОАО «Квадра»
	01.10.2015г
	01.10.2015г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	6
	Выполнение мероприятий по предписанию государственных органов надзора, существенно влияющих на надёжную работу станции в ОЗП.
	
	
	ОАО «Квадра»
	01.10.2015г
	01.10.2015г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	7
	Проведение технических освидетельствований, диагностирования, ЭПБ технических устройств ОПО.
	
	
	ОАО «Квадра»
	1-3 квартал 2015 г
	1-3 квартал 2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	8
	Утепление противопожарных гидрантов и проверка внутреннего и наружного пожарного водопровода на водоотдачу с составлением акта.
	
	
	ОАО «Квадра»
	01.10.2015г
	01.10.2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	9
	Пробный пуск оборудования на резервном виде топлива с оформлением актов
	
	
	ОАО «Квадра»
	01.05.2015 г
	01.05.2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	10
	Приведение уровней масла в маслонаполненном оборудовании в соответствие с НТД.
	
	
	ОАО «Квадра»
	3 квартал 2015 г.
	3 квартал 2015 г.
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	11
	Проверка готовности систем автоматики, устройств релейной защиты средств диспетчерского и технологического управления, аккумуляторных, противоаварийной автоматики и противопожарной сигнализации.
	
	
	ОАО «Квадра»
	В соответствии с графиком
	В соответствии с графиком
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	12
	Хранение резерва материально-технических и иных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	
	
	ОАО «Квадра»
	Постоянно
	Постоянно
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	13
	Утепление и остекление зданий КТЦ и ЭЦ
	
	
	ОАО «Квадра»
	3 квартал 2015 г
	3 квартал 2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	14
	Ремонт мягкой кровли основных и производственных помещений согласно графику
	
	
	ОАО «Квадра»
	2-3 квартал 2015 г
	2-3 квартал 2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	
	Котлотурбинный цех
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Ремонт колодцев внутриплощадочной теплосети и канализации

согласно актам осмотра
	
	
	ОАО «Квадра»
	3 квартал 2015 г
	3 квартал 2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	17
	Ремонт отдельных участков тепловой изоляции трубопровода пара на деаэраторах №1-4
	
	
	ОАО «Квадра»
	31.08.2015 г
	31.08.2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	18
	Ремонт вакуумного бака на станции первого подъема
	
	
	ОАО «Квадра»
	31.08.2015 г
	31.08.2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	19
	Капитальный ремонт дренажных баков №1,2
	
	
	ОАО «Квадра»
	30.09.2015 г
	30.09.2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	20
	Ремонт насоса сетевой воды Д1250/125 ст.№1
	
	
	ОАО «Квадра»
	30.09.2015 г
	30.09.2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	21
	Замена задвижки Ду 250 Ру25 на трубопроводе сетевой воды в турбинном отделении
	
	
	ОАО «Квадра»
	2 квартал 2015г
	2 квартал 2015г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	
	Электрический цех
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Выполнения требований работы с персоналом
	
	
	ОАО «Квадра
	3 квартал 2015 г
	3 квартал 2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	2
	Проведения тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур.
	
	
	ОАО «Квадра
	3 квартал 2015 г
	3 квартал 2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	3
	Пополнить аварийный запас материалами и запасными частями
	
	
	ОАО «Квадра
	3 квартал 2015 г
	3 квартал 2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	4
	Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, инструментом.
	
	
	ОАО «Квадра
	4 квартал 2015 г
	4 квартал 2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	5
	Выполнения графиков ремонтов
	
	
	ОАО «Квадра
	3 квартал 2015 г
	3 квартал 2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	6
	Произвести утепления помещений эл. цеха
	
	
	ОАО «Квадра
	3 квартал 2015 г
	3 квартал 2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	7
	Произвести ревизию отопления релейных щитов ОРУ-35кВ, ОРУ-110кВ.
	
	
	ОАО «Квадра
	3 квартал 2015 г
	3 квартал 2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	8
	Произвести ревизию обогрева баков В-35кВ, В-110кВ.
	
	
	ОАО «Квадра
	3 квартал 2015 г
	3 квартал 2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	9
	Произвести частичный осмотр кабельных каналов со вскрытием плит ОРУ-35кВ, ОРУ-110кВ.
	
	
	ОАО «Квадра
	3 квартал 2015 г
	3 квартал 2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	10
	Произвести доливку масла в маслонаполненное оборудование.
	
	
	ОАО «Квадра
	3 квартал 2015 г
	3 квартал 2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	11
	Произвести проверку уплотнений кабельных проходов из помещений: ГРУ-6кВ; кабельных каналов РУСН-0,4-кВ, РУСН-6кВ, РУ-10кВ.
	
	
	ОАО «Квадра
	3 квартал 2015 г
	3 квартал 2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	
	Цех ГТУ
	
	
	
	
	
	
	ОАО «Квадра»
	
	

	1.
	Текущий ремонт ТГ-3 с проведением пуско-наладочных работ
	
	
	ОАО «Квадра
	2 квартал 2015 г
	2 квартал 2015 г
	
	ОАО «Квадра»
	
	Бакуров А.В.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ливенский МФ ОАО «Орелоблэнерго»

	1
	Капитальный ремонт ВЛ – 0.4/6 кВ:  

 №9 ТП 003 по ул. Красова,

№4 ТП 001 по ул. Крестьянская, 

№6 ТП 007 по ул. Кирова, 

№14 ТП 112 по ул. Кап. Филиппова, 

№6 ТП 104 по ул. Насосная,

№4 ТП 018 по ул. 2-я Пушкарская, 

№5 ТП 045 по ул. 2-я Пионерская, 

опора №92-ТП 032 по ул. Московская, 

ТП 162-ТП 049 по ул. Поликарпова, 

№10 ТП 004 по ул. Кирова 
	км
	3,29
	1410,1


	январь
	декабрь
	
	1410,1


	
	Савенков А.М.

	2
	Капитальный ремонт КЛ – 0.4/6 кВ:  

ТП 056.01-ТП 139.02, ТП 056.03-ТП 139.04, ТП 044.8-ВРУж/д №201 по ул. Мира, ТП 054.10-ВРУ ж/д №203 по ул. Мира, ТП 054.2-ВРУ ж/д №205 по ул. Мира
	км
	0,8
	780,0
	июнь 
	август
	
	780,0
	
	Савенков А.М.

	3
	Ремонт строительной части РП, ТП:

ТП 051, ТП 021, ТП 043, ТП 054
	шт.
	4
	100,0
	май
	август
	
	100,0
	
	Савенков А.М.

	4
	Ремонт электрооборудования РП, ТП

ТП 037,  ТП  156, ТП 166
	шт.
	3
	300,0
	март
	апрель
	
	300,0
	
	Савенков А.М.

	5
	Текущий ремонт

-ремонт ВЛ, КЛ

- электрооборудования ТП

- строительной части ТП

- замена приборов учета
	
	
	2095,0
	январь
	декабрь
	
	2095,0
	
	Савенков А.М.

	6
	Техническое перевооружение:

Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП
	шт.


	1


	160,0


	октябрь


	октябрь


	
	160,0


	
	Савенков А.М.

	7
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах :

- в ТП 011 и ВРУ ж/д ул. ул. Поликарпова, 7, 

 ул. Пушкина, 12,14,16, ул. Др.Народов, 161

-в ТП 028 и ВРУ ж/д ул. Индустриальная, 9а,

ул. Селищева, 32, ул. Победы, 9

- в ТП 046 и ВРУ ж/д ул. Заливенская, 63,65

- в ТП 110 и ВРУ ж/ д ул. Победы, 7,9,11,13, 17,19 

- в ТП 144 и ВРУ ж/д по ул. Победы, 1,3,5,   ул. Селищева, 2,2А,16А,20А,24А                                                                    
	шт.
	5
	815,0
	январьь
	декабрь
	
	815,0
	
	Савенков А.М.

	8
	Замена трансформатора мощностью 400 кВа в ТП 042, ТП 059
	шт.
	2
	529,0
	январь
	февраль
	
	529,0
	
	Савенков А.М.

	9
	Реконструкция ВЛ 0,4/6 кВ:

№2 ТП 024 по ул. Воронежская

№8 ТП 139 по ул. Октябрьская

№4 ТП 032 по ул. Московская

№4 ТП 020 по ул. Леонова, ул. Павлова

ТП 026-ТП 045
	км
	3,94
	3942,0
	апрель
	октябрь


	
	3942,0
	
	Савенков А.М.

	10
	Реконструкция КЛ 6 кВ  ТП 122-опора №1
	км
	0,95
	2066,0
	июнь
	июль
	
	2066
	
	Савенков А.М.

	11
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	92,3
	январь
	декабрь
	
	92,3
	
	Савенков А.М.

	
	Итого:
	
	
	12289,1
	
	
	 
	12289,1
	
	

	Филиал ОАО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны»

	I. Газораспределительные системы

	1. Техническое диагностирование подземных и наземных в обваловании газопроводов

	1
	Подземный газопровод г.Ливны,ул.Ленина 1, ул.К.Маркса 106
	км
	0,08751
	
	2 квартал 2015 г.
	2 квартал 2015 г
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	2
	Пдземный газопровод г.Ливны,ул.Ленина 1, ул.К.Маркса 106
	км
	0,02385
	
	2 квартал 2015 г.
	2 квартал 2015 г
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	3
	Подземный газопровод г.Ливны, ул.Поликарпова д.7
	км
	0,0495
	
	2 квартал 2015 г.
	2 квартал 2015 г
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	4
	Подземный газопровод г.Ливны, ул.Поликарпова д.7
	км
	0,0231
	
	2 квартал 2015 г.
	2 квартал 2015 г
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	5
	Подземный газопровод г.Ливны, ул.Поликарпова д.7
	км
	0,0332
	
	2 квартал 2015 г.
	2 квартал 2015 г
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	6
	Подземный г.Ливны,ул.Дзержинского 92
	км
	0,01223
	
	2 квартал 2015 г.
	2 квартал 2015 г
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	7
	Подземный газопровод г.Ливны,ул.Дзержинского 92
	км
	0,00405
	
	2 квартал 2015 г.
	2 квартал 2015 г
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	8
	Подземный газопровод г.Ливны,ул.Дзержинского 92
	км
	0,0046
	
	2 квартал 2015 г.
	2 квартал 2015 г
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	9
	Подземный газопровод г.Ливны ул.Мира 207
	км.
	0,0254
	
	2 квартал 2015 г.
	2 квартал 2015 г
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	
	Итого:
	
	0,26344
	
	
	
	
	
	
	

	2. Текущий ремонт установок защиты стальных газопроводов от коррозии

	1.
	
	шт.
	24
	
	2 квартал 2015 г.
	3 квартал 2015 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	3. Текущий ремонт

	1.
	ГРП, ГРПБ, ГРУ
	шт.
	22
	
	2 квартал 2015 г.
	3 квартал 2015 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	2.
	ШРП
	шт.
	157
	
	2 квартал 2015 г.
	3 квартал 2015 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	4. Покраска газопроводов

	1.
	
	км.
	0,75
	
	2 квартал 2015 г.
	3 квартал 2015 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	5. Подготовка АДС и эксплуатационных подразделение к выполнению аварийных работ в осеннее – зимний период

	1.
	АДС
	ед.
	1
	
	2 квартал 2015 г.
	3 квартал 2015 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г

	2.
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	
	2 квартал 2015 г.
	3 квартал 2015 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г

	Магистральная теплосеть от ТЭЦ в микрорайон №7.

	
	ООО «ТеплоГазПрибор»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выдача потребителям предписаний по подготовке к ОЗП 
	
	
	
	апрель
	май
	
	
	
	Полетаев С.Д

	
	Подписание актов готовности систем теплопотребления к ОЗП.
	
	
	
	июль
	сентябрь
	
	
	
	Полетаев С.Д

	
	Получение паспорта готовности предприятия к ОЗП.
	шт.
	1
	
	
	сентябрь
	
	
	
	Полетаев С.Д

	
	Опрессовка теплосети Ду=300мм
	
	
	
	май
	август
	
	
	
	Полетаев А.С.

	
	Ремонт и замена запорной арматуры
	ед.
	30
	150,0
	май
	август
	
	150,0
	
	Полетаев А.С.

	
	Монтаж обводной линии теплотрассы Ду=300мм  вокруг ЦТП ОАО ГМС «Ливгидромаш»
	п/м
	200
	1300,0
	май
	июнь
	
	1300,0
	
	Полетаев А.С.

	
	Изоляция трубопровода  ДУ- 100-300
	п/м
	400
	125,0
	май
	август
	
	125,0
	
	Полетаев А.С.

	
	Ремонт т/с по результатам гидравлических испытаний
	
	
	300,0
	май
	август
	
	300,00
	
	Полетаев А.С.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	250,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	250
	
	Полетаев А.С.

	
	Итого:
	
	
	2125,0
	
	
	
	2125,0
	
	


Первый заместитель главы администрации города Ливны                                                                                           С.А. Трубицин 
