Приложение 2

к постановлению администрации города

27 апреля  2016 г.  № 46 

                              СОГЛАСОВАНО                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ
    Член Правительства Орловской области - руководитель                                          Исполняющий обязанности главы города Ливны
   Департамента строительства, топливно - энергетического                                                                                          
комплекса, жилищно – коммунального хозяйства, транспорта                                                        _______________С. А. Трубицин
          и дорожного хозяйства Орловской области 
             ____________________ К. В. Павлов                                                                                       « ___ »    ___________   2016 года        

               « ___ »    ___________   2016 года                                                                                                                   
ПЛАН-ГРАФИК

подготовки ЖКХ города Ливны к отопительному сезону 2016/2017 годов                  

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Кол-во
	Стоимость

тыс. руб.
	Сроки исполнения
	Финансирование
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	Начало
	Окончание
	Бюджет города Ливны
	Собственные средства
	население
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	I. Организационные  мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Издание постановления о ходе прохождения отопительного периода 2015/2016 года и задачах на подготовку ЖКХ к зиме 2016/2017

 года
	
	
	
	
	май

 
	
	
	
	Ефанов Н.С.

	2
	Предоставление паспорта  готовности 

муниципального образования управлению ЖКХ
	
	
	
	
	сентябрь  
	
	
	
	Ефанов Н.С.

	II. Подготовка жилищного фонда

	
	Управляющие компании.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  1
	ОАО «Жилсервис»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Жилой фонд- всего
	ед.

тыс. кв. м
	246/
364,49
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонтно-строительные работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт мягкой кровли

Гайдара 2, 2-а, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12;

М. Горького  24; Дружбы Народов 165,86,
Денисова 3, 5, 11, 13, 22, 30-а, 7  

Заливенская 63, 65, 116, 118, 114; 

Мира  138, 140, 142, 146, 150, 180, 191,178,189
Октябрьская 1, 1-а, 3, 7, 7-а, 15, 19, 21,31, 33, 41,9, 11, 15-а, 29;
Орловская 10-а, 110-ж, 110-д, 110-з, 110-в;
Победы 1; Поликарпова 7; Селищева 2, 16-а, 1                

Свердлова  43, 49, 58, 66; Фрунзе 180-г, 182-а;
Дзержинского 92, 92-б, 100, 105, 107;

К.Маркса 112; пер. Кирова 2-а, 5, 24;

Ленина 10, 12; Московская 106-е; Орджоникидзе 5; Щербакова 1-а
	кв. м
	7800
	2464,8
	май
	август
	
	2464,8
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт цоколей 

Энергетиков 2; Октябрьская 3, 29; Свердлова 43, 46; Денисова 3, 26; Фрунзе 180-б
	кв.м
	1060,06
	212,12
	май
	сентябрь
	
	212,12
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт подъездов

К.Филиппова 47-а;  Фрунзе 180-в; Елецкая 60; Гайдара 10;  Ленина 11; Мира 195;
Заливенская 61, 110; Свердлова 43, 48; Дзержинского 107; Денисова 30-а;
Селищева 1; Др. Народов 86;
Октябрьская 3, 41. 
	кв.м./

под.
	8929/

36
	1883
	январь
	декабрь
	
	1883
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт  теплоизоляции трубопроводов
	куб. м
	30
	250
	май
	сентябрь
	
	250
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт отмостки
	кв.м.
	302,7
	123,5
	май
	сентябрь
	
	123,5
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт межпанельных  швов

Октябрьская 41; Московская 106-а, 106-д;  Денисова 7;  ул. Мира 178; Кирова 5;
Орловская 110-д.
	п. м
	3616
	705
	май
	сентябрь
	
	257
	448
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт остекления 


	кв. м
	30
	14,4
	май
	сентябрь
	
	14,4
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт дымоходов и вентканалов 

Фрунзе 182-а; Заливенская 110; Свердлова 49; Октябрьская 1-а; 7-а, 7; Денисова 5.
	куб.м
	3,4
	31,9
	май
	сентябрь
	
	31,9
	
	Михайленко С.В.

	
	Бетонирование порогов
	куб.м
	2,0
	1,5
	май
	сентябрь
	
	1,5
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт оконных и дверных блоков 
	кв.м.
	12,4
	12,4
	май
	сентябрь
	
	12,4
	
	Михайленко С.В.

	
	Электротехнические работы
	
	
	206
	май
	ноябрь
	
	206
	
	Михайленко С.В.

	
	Замена внутридомовых сетей отопления

Гайдара 3, 5, 8, 10; Денисова 22; Мира 191; Октябрьская 29, 41; Селищева 2; К.Маркса 122;  Свердлова 58; Пушкина 2;  Кирова 24; Поликарпова 6- а; пер Кирова 2-а; К.Филиппова 47-а; Дзержинского 92-а.
	п. м.
	141
	84,45
	май
	июль
	
	84,45
	
	Михайленко С.В.

	
	Замена внутридомовых сетей горячего и холодного водоснабжения
 ул. Октябрьская 1, 12-а, 29; Гайдара 4, 8; Мира 180; Денисова 5; Победы 1; Свердлова 58. 
	п.м.
	473
	401,72
	май
	август
	
	401,72
	
	Михайленко С.В.

	
	Ремонт канализации

Горького 43; Гайдара 8
	п.м.
	29
	21,6
	май
	август
	
	21,6
	
	Михайленко С.В.

	
	Замена  кранов и вентилей

пер. Кирова 2-а, Кирова 24; К.Филиппова 47-а;   Свердлова 58; К.Маркса 122; Дзержинского 92 – а; Гайдара 5, 10; Октябрьская 1, 29; Селищева 2; Денисова 5; Победы 1; Пушкина 2.
	шт.
	373
	209,9
	май
	август
	
	209,9
	
	Михайленко С.В.

	
	Замена затворов 

Гайдара 3, 5, 8, 10; Октябрьская 41; Победы 1; Мира  180, 191; Поликарпова 6-а; Заливенская 65.
	шт.
	30
	80,1
	май
	август
	
	80,1
	
	Михайленко С.В.

	
	Ревизия кранов и вентилей
	шт.
	1500
	450
	май
	август
	
	450
	
	Михайленко С.В.

	
	Гидравлические  испытания трубопроводов  отопления МКД
	шт.
	188
	300,8
	июль
	август
	
	300,8
	
	Михайленко С.В.

	
	Поверка узлов учета тепловой энергии МКД
	шт.
	4
	60
	май
	август
	
	
	60
	Михайленко С.В.

	
	Замена оконных блоков на пластиковые 
	шт.
	52
	360
	май
	август
	
	
	360
	Михайленко С.В.

	
	Замена дверных блоков на металлические
	шт.
	7
	175
	май
	август
	
	
	175
	Михайленко С.В.

	
	ИТОГО:
	
	
	8048,2
	
	
	
	7005,2
	1390
	

	2
	ООО «Гидромашжилсервис»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Частичный ремонт отопления в многоквартирных домах ул. Мира 184А, 186, 192, 211, 211А, 213А, 217А, ул. Победы 7
	м
	85
	73,2
	май
	август
	
	73,2
	
	Быков В.Н.

	
	Ревизия и ремонт задвижек систем отопления жилых домов ул. Мира 197, 199, 201, 203, 205, 207, 211, 211а, ул. Победы 3, 7, 9, 11, 13, 17 и др.
	шт.
	45
	76,5
	май
	август
	
	76,5
	
	Быков В.Н.

	
	Опрессовка систем отопления жилых домов
	Ед.
	42
	85
	июль
	август
	
	85
	
	Быков В.Н.

	
	Частичный ремонт мягких кровель жилых домов ул. Победы 3, 9, ул. Мира 209, 217А
	м2
	200
	191
	июнь
	август
	
	191
	
	Быков В.Н.

	
	Частичный ремонт шиферных кровель жилых домов по заявкам жителей
	м2
	30
	15,5
	май
	октябрь
	
	15,5
	
	Быков В.Н.

	
	Ремонт остекления окон в подъездах
	м2
	30
	21,5
	август
	сентябрь
	
	21,5
	
	Быков В.Н.

	
	Ремонт инженерных сетей по заявкам жителей
	
	
	15
	январь 
	декабрь
	
	15
	
	Быков В.Н.

	
	Ремонт штукатурки цоколя, ремонт отмостки жилого дома ул. Мира, 217А
	м2
	50
	45
	июнь
	июль
	
	45
	
	Быков В.Н.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	70
	май
	август
	
	70
	
	Быков В.Н.

	
	ИТОГО:
	
	
	727,7
	
	
	
	727,7
	
	

	3
	ООО «Гидромашжилсервис Плюс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Частичный ремонт отопления в многоквартирных домах ул. Дружбы Народов 119, 121, 127, 129, 163, ул. Пушкина 1
	м
	80
	65,5
	май
	август
	
	65,5
	
	Быков В.В.

	
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры в жилых домах ул. Дружбы Народов, ул. Кап. Филиппова, ул. Дзержинского и др.
	шт.
	70
	36,5
	май
	август
	
	36,5
	
	Быков В.В.

	
	Опрессовка систем отопления жилых домов
	ед
	12
	24,3
	июль
	август
	
	24,3
	
	Быков В.В.

	
	Частичный ремонт шиферных кровель жилых домов по заявкам жителей
	м2
	15
	8,5
	май
	октябрь
	
	8,5
	
	Быков В.В.

	
	Ремонт остекления окон в подъездах
	м2
	30
	21,5
	август
	 сентябрь
	
	21,5
	
	Быков В.В.

	
	Ремонт инженерных сетей по заявкам жителей
	
	
	41
	январь
	декабрь
	
	41
	
	Быков В.В.

	
	Ремонт подъездов жилого дома ул. Дружбы Народов 129
	шт.
	4
	245
	март
	май
	
	245
	
	Быков В.В.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	20
	май
	август
	
	20
	
	Быков В.В.

	
	ИТОГО:
	
	
	462,3
	
	
	
	462,3
	
	

	4
	ООО «Сервис плюс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Промывка и гидравлические испытания отопительной системы, теплового узла и водоподогревателя с составлением актов, жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4
	м.п.
	9800
	40,0
	июнь
	август
	
	40,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт и замена запорной арматуры в жилых домах по ул, Березовая 2, 4, 3 Строительная 1, 5, Гайдара 16
	шт.
	323
	200,0
	июль
	август
	
	200,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Поверка узлов учета тепловой энергии в жилых домах по ул. Мира 193, Березовая 2, 4
	шт.
	22
	58,5
	июнь
	август
	
	58,5
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ревизия кранов и вентилей  Мира 193,  Березовая 2, 4
	шт.
	20
	15,0
	май
	август
	
	15,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Эл.Технические работы  ул. Мира 193, Березовая 2,3 4, Строителная 1,5, Горького 44,Орджоникидзе 37.                                                       
	шт.
	
	35,0
	май
	октябрь
	
	35,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Укомплектование  теплопункта технической и исполнительной документацией жилые дома по ул. Мира 193, Березовая 2, 4
	-
	-
	-
	июнь
	август
	
	-
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт крыши жилого дома  Березовая 4, Гайдара 16, Мира 193, Строительная5.
	кв.м.
	334
	95,0
	апрель
	июнь
	
	95,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт и остекление окон в подъездах на лестничных площадках жилых домов по ул. Березовая 2,3,4, Строительная 1,5, Гайдара 16 Орджоникидзе 38
	кв.м.
	138
	114,1
	май
	сентябрь
	
	114,1
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт изоляционного слоя системы водоснабжения в жилых домах Строительная 1, 5, Березовая 3, Гайдара 16,Орджоникидзе 37
	м.п.


	67
	70,0
	июнь
	сентябрь
	
	70,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ремонт отмостки и покраска цоколя Строительная 5, Березовая 3, Орджоникидзе 37
	к.м.
	120
	135,0
	май
	сентябрь
	
	135,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Окраска  малых форм ул. Мира 193. Березовая 2,3,4, Строительная 1,5 ул. Гайдара 16, ул. М.Горького 44,Орджоникидзе37
	кв.м.


	86
	55,0
	май
	июнь
	
	55,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Ограждение спортивной площадки по ул. Мира 193 стальной сеткой, привоз щебня
	кв.м.
	500
	15,0
	август
	август
	
	15,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Обшивка дымоходов оцинковкой. ул.Строительная 5,Гайдара 16 Березовая 2, 4 и Мира 193 перекладка и оштукатуривание 
	кв.м.


	70
	93,0
	апрель
	май
	
	93,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Бетонирование порогов. ул. Березовая 4. Мира 193, Горького 44
	куб.м
	4,0
	5,0
	июнь
	июнь
	
	5,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Установка дополнительных форм и ремонт существующих ул. Мира 193, Орджоникидзе 37
	шт.
	2
	55,0
	июнь
	июнь
	
	55,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Запенивание щелей шиферной кровли в подъездах ул. Строительная 5,1,Гайдара 16,Орджоникидзе 37,Горького 44
	п.м
	60
	45,0
	июль
	август
	
	45,0
	
	Михайленко Л.К

	
	Ремонт канализации Березовая 4.
	п.м
	10
	11,0
	июнь
	сентябрь
	
	11,0
	
	Михайленко Л.К

	
	Запенивание щелей кровли  домов ул. Строительная 1, ул. Гайдара 16, ул. М.Горького 44.
	кв.м.


	25


	50,0
	июль
	сентябрь
	
	50,0
	
	Михайленко Л.К

	
	Ремонт и восстановление теплоизоляции теплопроводов в тепловом пункте, разводки по чердакам и подвалам водоподогревателя ул. Мира 193
	м.куб
	10
	25,0
	апрель
	май
	
	25,0
	
	Михайленко Л.К

	
	Ремонт  подъездов  Березовая 2,4
	кв.м
	20
	38,0
	август
	август
	
	38,0
	
	Михайленко Л.К

	
	Регулировка датчиков движения в подъездах д.3 по ул. Березовая
	
	
	
	регулярно
	регулярно
	
	
	
	Михайленко Л.К



	
	Замена плитки  в подъезде  Горького 44
	м.п.
	2
	5,0
	май
	май
	
	5,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Профилактический ремонт д.37 по ул. Орджоникидзе 37
	
	
	8,0
	май
	сентябрь
	
	8,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	15,0
	май
	август
	
	15,0
	
	Михайленко Л.К.

	
	Итого:
	
	
	1010,2
	
	
	
	1010,2
	
	

	5
	ТСЖ «Перспектива»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обучение и подготовка персонала
	чел.
	2
	6,0
	июнь
	август
	
	6,0
	
	Савков В.П.

	
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	шт
	100
	22,0
	май
	июль
	
	22,0
	
	Савков В.П.

	
	Промывка, гидравлические испытания системы отопления
	ед.
	3
	2,0
	июль
	август
	
	2,0
	
	Савков В.П.

	
	Проверка и укомплектование измерительных приборов
	шт
	2
	1,0
	август
	сентябрь
	
	1,0
	
	Савков В.П.

	
	Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам М. Горького 4, 6, 8
	п. м
	45
	11,0
	август
	октябрь
	
	11,0
	
	Савков В.П.

	
	Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8
	кв.м
	40
	2,0
	сентябрь
	октябрь
	
	2,0
	
	Савков В.П.

	
	Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8
	п. м
	25,0
	11,0
	август
	сентябрь
	
	11,0
	
	Савков В.П.

	
	Приобретение и поверка действующих манометров на ТП каждого жилого дома
	шт.
	2
	2,0
	сентябрь
	октябрь
	
	2,0
	
	Савков В.П.

	
	Приобретение недостающих термометров на тепловые вводы каждого дома.
	шт.
	2
	1,0
	сентябрь
	октябрь
	
	1,0
	
	Савков В.П.

	
	Произвести остекление окон подвального помещения во всех домах
	кв.м
	2
	1,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	1,0
	
	Савков В.П.

	
	Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона.
	-
	-
	-
	октябрь
	октябрь
	
	-
	
	Савков В.П.

	
	Ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов  по улице М. Горького 4, 6, 8
	ед.
	3
	2,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	2,0
	
	Савков В.П.

	
	Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах  по улице М. Горького 4, 6, 8
	шт.
	2
	2,0
	октябрь
	октябрь
	
	2,0
	
	Савков В.П.

	
	Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам М. Горького 4, 6, 8
	п. м
	20
	15,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	15,0
	
	Савков В.П.

	
	Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам М. Горького 4,6,8
	п. м
	20
	5,0
	август
	октябрь
	
	5,0
	
	Савков В.П.

	
	Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице М. Горького 4, 6, 8
	шт.
	
	
	май
	август
	
	
	
	Савков В.П.

	
	Допуск в эксплуатацию приборов учета М. Горького 4, 6, 8
	
	
	
	сентябрь
	сентябрь
	
	
	
	Савков В.П.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	5,0
	май
	август
	
	5,0
	
	Савков В.П.

	
	ИТОГО:
	
	
	88,0
	
	
	
	88,0
	
	

	6
	ООО «КомФорт»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обучение и подготовка персонала
	чел.
	2
	6,0
	июнь
	август
	
	6,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	шт
	300
	36,0
	май
	июль
	
	36,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Промывка, гидравлические испытания системы отопления
	ед.
	7
	5,0
	июль
	август
	
	5,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Проверка и укомплектование измерительных приборов
	шт
	5
	1,0
	август
	сентябрь
	
	1,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Обследование и ремонт трубопроводов отопления и водопровода жилых домов по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	п. м
	300
	20,0
	август
	октябрь
	
	20,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Частичный ремонт мягкой кровли в жилых домах по ул. Свердлова 61, Крестьянская 139, М.Горького 11, Дзержинского 104 , К.Маркса 114
	кв. м
	150
	9,0
	сентябрь
	октябрь
	
	9,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Частичная замена трубопровода отопления в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	п.м
	50,0
	13,0
	август
	сентябрь
	
	13,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Приобретение и поверки действующих манометров на ТП каждого жилого дома
	шт.
	2
	2,0
	сентябрь
	октябрь
	
	2,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Приобретение недостающих термометров на тепловые вводы каждого дома.
	шт.
	2
	0,8
	сентябрь
	октябрь
	
	0,8
	
	Савкова Л.Н.

	
	Произвести остекление окон подвального помещения в домах Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	кв. м
	10
	4,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	4,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Оформление паспортов готовности к началу отопительного сезона в жилых домах  по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	-
	-
	-
	октябрь
	октябрь
	
	-
	
	Савкова Л.Н.

	
	Произвести ремонт выходов с тех. этажей на крыши домов  по улице в жилых домах  по улице Свердлова 61, Крестьянская 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114
	ед.
	6
	3,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	3,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Произвести обследование и ремонт входных подъездных дверей в жилых домах  по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114
	шт.
	8
	4,0
	октябрь
	октябрь
	
	4,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Обследование и ремонт теплоизоляции на трубопроводах в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	п. м
	30
	13,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	13,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Частичное укрепление фундамента, заделка трещин в жилых домах по улицам Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, К.Маркса 114
	п. м
	80
	7,0
	август
	октябрь
	
	7,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	Обследование крыш домов в плане проверки водостоков, отливов и кровли по улице Свердлова 61, Крестьянская 137, 139, М.Горького 11, Дзержинского 104, Московская 106 «з», К.Маркса 114
	шт.
	
	
	май
	июль
	
	
	
	Савкова Л.Н.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	7,0
	май
	август
	
	7,0
	
	Савкова Л.Н.

	
	ИТОГО:
	
	
	130,8
	
	
	
	130,8
	
	

	7
	ООО «ТеплоГазПрибор»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Обучение и подготовка персонала
	чел.
	9
	30,0
	июнь
	август
	
	30,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Ревизия, ремонт и замена запорной арматуры
	шт.
	600
	92,4
	май
	июль
	
	92,4
	
	Полетаев С.Д.

	
	Промывка, гидравлические испытания  системы отопления
	ед.
	13
	9,2
	июль
	август
	
	9,2
	
	Полетаев С.Д.

	
	Проверка и укомплектование измерительных приборов
	шт.
	90
	15,0
	август
	сентябрь
	
	15,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Остекление окон подъездов и подвального помещения в жилых домах по ул. Гайдара 1; Октябрьская 13, Победы 5, Октябрьская 1 Б
	кв. м
	180
	3,8
	август
	сентябрь
	
	3,8
	
	Полетаев С.Д.

	
	Ремонт подъездов в жилых домах по улицам Октябрьская 13, Денисова д.2, Денисова д.17, Гайдара д.1
	шт.
	15
	1350,0
	апрель
	май
	
	1350,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Замена труб системы отопления в жилых домах по улицам Гайдара 1, Победы 5, Мира  д.209 А, Октябрьская д.1 Б, 5 Б, 5 В, 13
	п.м
	700
	130,0
	май
	октябрь
	
	130,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Установка металлических дверей на подъезды в жилом доме по улице Гайдара 1
	шт.
	5
	150,0
	май
	декабрь
	
	150,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Ремонт кровли в жилых домах по улицам Октябрьская 13,  5 В,5 Б, 1 Б
	кв.м
	500
	2250,0
	май
	июль
	
	2250,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Ремонт цоколя  в жилом доме по улице  Октябрьская 1 Б
	п.м
	900
	210,0
	май
	сентябрь
	
	210,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	120,0
	май
	август
	
	120,0
	
	Полетаев С.Д.

	
	ИТОГО:
	
	
	4360,4
	
	
	
	4360,4
	
	

	III. Подготовка котельных и тепловых сетей

	
	МУП «Ливенские тепловые сети»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Общие мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выдача потребителям предписаний по подготовке к ОЗП 
	
	
	
	апрель
	май
	
	
	
	Крейдун Н. С.

	
	Подписание актов готовности систем теплопотребления к ОЗП.
	
	
	
	июль
	август
	
	
	
	Крейдун Н. С.

	
	Получение паспорта готовности предприятия к ОЗП.
	шт.
	1
	
	
	сентябрь
	
	
	
	Крейдун Н. С.

	
	Гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС от котельных, ЦТП и от ТЭЦ.
	
	
	
	май
	август
	
	
	
	Крейдун Н. С.

	2
	Теплосети от  котельной БМК 40 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт т/с Д/у 50 l=28х2 по ул. Др. Народов к дому №16 по ул. Пушкина 
	м
	28х2
	47
	май
	август
	
	47
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт т/с Д/у 50 l=30х2 м к дому по ул. К. Маркса 141
	м
	30х2
	49,5
	май
	август
	
	49,5
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт т/с Д/у 159 l=176 м, Д/у 133 l=60 м, Д/у 100 l=60 м по ул. М. Горького 26 к дому по ул. М. Горького 22
	м
	296
	750
	май
	август
	
	750
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт т/п ГВС Д/у 89 l=30 м и Д/у 76 l=30 к дому по ул. Поликарпова 6а
	м
	60
	68
	май
	август
	
	68
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт т/с Д/у 100 l=30х2 м во дворе дома по ул. Дзержинского 103
	м
	60
	87
	май
	август
	
	87
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт т/с Д/у 89 l=56х2 м к дому по ул. Свердлова 61
	м
	112
	142
	май
	август
	
	142
	
	Крейдун Н. С.

	
	Проведение шурфовок
	шт.
	4
	3
	май
	август
	
	3
	
	Крейдун Н. С.

	3
	Котельная, ул. Советская
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов 
	шт.
	9
	56
	апрель
	июль
	
	56
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	11
	32
	январь
	декабрь
	
	32
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	7
	1
	апрель
	июль
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	12
	июль
	июль
	
	12
	
	Крейдун Н. С.

	
	Вспомогательное оборудование
	к-т.
	1
	2
	июнь
	июль
	
	2
	
	Крейдун Н. С.

	
	Здание котельной
	шт.
	1
	6
	июнь
	июль
	
	6
	
	Крейдун Н. С.

	4
	 Котельная, ул. Березовая
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	6
	45
	март
	июнь
	
	45
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	9
	14
	февраль
	сентябрь
	
	14
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	7
	112
	январь
	декабрь
	
	112
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	12
	январь
	декабрь
	
	12
	
	Крейдун Н. С.

	
	Вспомогательное оборудование
	к-т.
	1
	3
	август
	август
	
	3
	
	Крейдун Н. С.

	
	Здание котельной
	шт.
	1
	15
	июнь
	июль
	
	15
	
	Крейдун Н. С.

	5
	 Котельная, ул. Заливенская
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	22
2
	18
	апрель
	июнь
	
	18
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	4
	6
	июнь
	июнь
	
	6
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	1
	июнь
	июнь
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Здание котельной, частичный ремонт мягкой кровли 80 м2
	шт.
	1
	8
	июнь
	июнь
	
	8
	
	Крейдун Н. С.

	
	Вспомогательное оборудование
	к-т.
	1
	3
	май
	август
	
	3
	
	Крейдун Н. С.

	6
	 Котельная, ул. Садовая
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	3
	1
	апрель
	май
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	1
	апрель
	июнь
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Вспомогательное оборудование
	к-т.
	1
	1
	январь
	декабрь
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Здание котельной
	к-т.
	1
	9
	январь
	декабрь
	
	9
	
	Крейдун Н. С.

	
	 Котельная по ул. Пухова
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	4
	4
	апрель
	июнь
	
	4
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	3
	1
	май
	июнь.
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Здание котельной
	шт.
	1
	6
	май
	август
	
	6
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	1
	июнь
	июнь
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Вспомогательное оборудование
	к-т.
	1
	0,5
	май
	декабрь
	
	0,5
	
	Крейдун Н. С.

	7
	 Котельная, ул. Аникушкина
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	3
	60
	апрель
	июнь
	
	60
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	6
	6
	июнь
	июнь
	
	6
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	2
	1
	январь
	декабрь
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	1
	1
	июль
	июль
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Здание котельной
	шт.
	1
	3
	май
	август
	
	3
	
	Крейдун Н. С.

	
	Вспомогательное оборудование
	к-т.
	1
	1
	июль
	июль
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	8
	 Котельная, ул. 2-я Стрелецкая
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	5
	18
	март
	май
	
	18
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	8
	6
	апрель
	декабрь
	
	6
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	4
	2
	январь
	декабрь
	
	2
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт оборудования КИП и А
	к-т.
	5
	12
	июль
	июль
	
	12
	
	Крейдун Н. С.

	9
	Котельная, ул. Фрунзе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	3
	1
	март
	май
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	3
	1
	май
	октябрь
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Здание котельной
	шт.
	1
	0,5
	май
	июнь
	
	0,5
	
	Крейдун Н. С.

	10
	Котельная, пер. Железнодорожный 10а
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	2
	1
	март
	май
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	3
	1
	февраль
	октябрь
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Здание котельной
	шт.
	1
	0,5
	май
	июнь
	
	0,5
	
	Крейдун Н. С.

	11
	Котельная, ул. Гражданская 22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт котлов
	шт.
	2
	0,5
	март
	май
	
	0,5
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	1
	март
	май
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	12
	ЦТП №1, ул. Октябрьская 7а.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	1
	февраль
	май
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	10
	2
	март
	май
	
	2
	
	Крейдун Н. С.

	
	Здание ЦТП
	шт.
	1
	4
	август
	август
	
	4
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т
	1
	1
	май
	август
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	13
	 ЦТП №2, ул. Октябрьская 19.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	0,5
	март
	август
	
	0,5
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	12
	2
	апрель
	август
	
	2
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т
	1
	1
	май
	август
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Капитальный ремонт здания ЦТП №2 (стены и крыша) 
	шт.
	1
	220
	август
	август
	
	220
	
	Крейдун Н. С.

	14
	ЦТП №3, ул. Гайдара 4а
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	2
	август
	декабрь
	
	2
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	20
	20
	апрель
	август
	
	20
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т
	1
	1
	май
	август
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Здание ЦТП.
	шт.
	1
	1
	август
	август
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	15
	ЦТП №4 , ул. Октябрьская 29.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	25
	август
	октябрь
	
	25
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	18
	2
	август
	октябрь
	
	2
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т
	
	1
	август
	август
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Здание ЦТП.
	шт.
	1
	3
	август
	август
	
	3
	
	Крейдун Н. С.

	16
	ЦТП №5, ул. Денисова 11.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	25
	май
	ноябрь
	
	25
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	12
	2
	февраль
	май
	
	2
	
	Крейдун Н. С.

	
	Здание ЦТП.
	шт.
	1
	1
	август
	август
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт электрооборудования
	к-т.
	
	3
	сентябрь
	сентябрь
	
	3
	
	Крейдун Н. С.

	17
	ЦТП №6, ул. Мира, 144.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	1
	май
	сентябрь
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	8
	1
	май
	май
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Здание ЦТП.
	шт.
	1
	0,5
	август
	август
	
	0,5
	
	Крейдун Н. С.

	18
	ЦТП №7, ул. Победы 9.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт насосов
	шт.
	2
	1
	май
	декабрь
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт водоподогревателей
	шт.
	8
	1
	май
	май
	
	1
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт ЦТП
	шт.
	1
	0,5
	август
	сентябрь
	
	0,5
	
	Крейдун Н. С.

	19
	Магистральная теплосеть от ТЭЦ  и тепловые сети микрорайонов 3,4,7.
	
	
	
	
	

	
	Ремонт т/с Д/у 200 l=90х2 м от дома по ул. Гайдара 8 к дому по ул. Гайдара 12
	м
	90х2
	740
	май
	август
	
	740
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт т/п ГВС Д/у 150-100 l=90х2 от дома по ул. Гайдара 8 к дому по ул. Гайдара 12
	м
	90х2
	540
	май
	август
	
	540
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт т/с Д/у 50 l=80х2 м от дома по ул. Денисова 30а до клуба «Юный техник»
	м
	80х2
	135
	май
	август
	135
	
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт т/с Д/у 200 l=25х2 м от дома по ул. Денисова 17 до дома по ул. Мира 195
	м
	25х2
	205
	май
	август
	
	205
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт т/с Д/у 100 l=25х2 м от дома по ул. Денисова 7 до дома по ул. Денисова 5
	м
	25х2
	75
	май
	август
	
	75
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт т/с Д/у 100 l=100х2 м от дома по ул. Гайдара 8 до дома по ул. Гайдара 2а
	м
	100х2
	290
	май
	август
	
	290
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт т/с Д/у 159 l=75х2 от дома по ул. Гайдара 10 до дома по ул. Мира 138
	м
	75х2
	450
	май
	август
	
	450
	
	Крейдун Н. С.

	
	 Ремонт т/п ГВС Д/у 108 l=75 м  Д/у 76 l=75 м от дома Гайдара 10 до дома по ул. Мира 138 
	м
	75х2
	220
	май
	август
	
	220
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт подземной т/с Д/у 500 в ПВХ изоляции l=20х2 м перед зданием ОАО «Промприбор»
	м
	20х2
	0,6
	июнь
	август
	
	0,6
	
	Крейдун Н. С.

	20
	Ремонт теплоизоляции тепловых сетей и ГВС
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт теплоизоляции т/с Д/у 150 l=15х2 м от  дома по ул. Октябрьская 1Б до школы №4
	м
	15х2
	32
	август
	сентябрь
	
	32
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт теплоизоляции т/с Д/у 150 l=60х2 м от ЦРБ до домов по ул. Солнечная
	м
	60х2
	125
	август
	сентябрь
	
	125
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки Д/у 100 l=20х2 м от котельной по ул. К. Маркса 147 до  ул. Крестьянская
	м
	20х2
	19
	август
	сентябрь
	
	19
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт теплоизоляции т/п ГВС надземнеой прокладки Д/у 76 l=20х2 м  от котельной по ул. К. Маркса 147 до  ул. Крестьянская
	м
	20х2
	12
	август
	сентябрь
	
	12
	
	Крейдун Н. С.

	
	Ремонт теплоизоляции т/с Д/у 219 l=120х2 м по территории Д/с №9
	м
	120х2
	258
	август
	сентябрь
	258
	
	
	Крейдун Н. С.

	
	Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки Д/у 100 l=80х2 м от дома по ул. Кирова 2а до дома по ул. Кирова 2
	м
	80х2
	290
	август
	сентябрь
	
	290
	
	Крейдун Н. С.

	
	Частичный ремонт теплоизоляции т/с надземной прокладки Д/у 150  l=110х2 к дому по ул. Кирова 5
	м
	110х2
	223
	август
	сентябрь
	
	223
	
	Крейдун Н. С.

	21
	Предприятие
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ремонт и восстановление асфальтового покрытия
	м2
	150
	0,3
	июнь
	сентябрь
	
	0,3
	
	Крейдун Н. С.

	
	Экспертиза промышленной безопасности котла «De Dietrich» №1 и №2 в котельной по ул. Кирова 22
	шт.
	2
	0,03
	май
	май
	
	0,03
	
	Крейдун Н. С.

	
	Экспертиза промышленной безопасности котлов «КВА 1,0» №6 и №4, №5 в котельной по ул. Кирова 22
	шт.
	3
	0,045
	май
	май
	
	0,045
	
	Крейдун Н. С.

	
	Экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы в котельной по ул. Кирова  22
	шт.
	1
	0,035
	май
	май
	
	0,035
	
	Крейдун Н. С.

	
	Режимная наладка котлов «Факел» №№1, 2, 3, 4 и котлов «Е 1/9» № 5, №6 в котельной по ул. Березовая
	шт.
	6
	0,03
	январь
	декабрь
	
	0,03
	
	Крейдун Н. С.

	
	Замена газового счетчика в котельной по ул. Кирова 22 на газовый счетчик с коррекцией
	шт.
	1
	175
	март
	март
	
	175
	
	Крейдун Н. С.

	
	Замена газового счетчика в котельной по ул. Березовая на газовый счетчик с коррекцией
	шт.
	2
	350
	март
	март
	
	350
	
	Крейдун Н. С.

	
	Замена газового счетчика в котельной по пер. Железнодорожный на газовый счетчик с коррекцией
	шт.
	1
	80
	август
	сентябрь
	
	80
	
	Крейдун Н. С.

	
	Поверка средств измерений
	шт.
	310
	150
	февраль
	август
	
	150
	
	Крейдун Н. С.

	
	ИТОГО:
	
	
	6484,04
	
	
	393
	6091,04
	
	

	
	IV. Подготовка водопроводно- канализационного хозяйства

	
	МУП «Водоканал», ул. Хохлова, 6-а
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сети водопровода

1.Хлорирование с промывкой разводящих сетей-191 км;

2.Замена люков-23 шт;

3.Ремонт колодцев-60 шт;

4.Ремонт задвижек-30 шт;

5.Ремонт в/колонок-23 шт;

6.Замена в/колонок-2;
7.Замена пожарных гидрантов-7 шт;

8.Чистка колодцев-80 шт;

9.Бетонирование площадок у в/колонок-3шт.
	км
	191
	449,8
	1 квартал 2016 года
	3 квартал 2016 года
	
	449,8
	
	Бондарев Е.И.

	
	Замена ветхих сетей водопровода

1. Замена водопровода по ул. Гайдара, 10  - 23 м/п.

2. Замена ввода водопровода по ул. Октябрьская, 15-а – 35 м/п.

3. Замена ввода водопровода по ул. Крестьянская, 18 (Ямской выгон) – 30 м/п
	км
	0,088
	176,9
	2 квартал 2016 года
	3 квартал 2016 года
	
	176,9
	
	Бондарев Е.И.

	
	Подготовка сетей канализации

1.Очистка от минерального осадка  см. колодцев-85 шт;

2.Ревизия запорной арматуры на дюкерах и распредкамерах-6 шт;

3.Гидропневматическая промывка и очистка от мин. осадка 80 км к/сети.

4.Замена люков-35 шт.
	км
	80
	474,1
	2 квартал 2016 года
	3 квартал 2016 года
	
	474,1
	
	Бондарев Е.И.

	
	Замена ветхих сетей канализации

1. Реконструкция сети канализация по ул. Денисова, 32-а, 32-б – 27 м/п

2. Реконструкция сети канализации по ул. Мира, 225, 227 – 75 м/п
	м
	102
	122,4
	2 квартал 2016 года
	3 квартал 2016 года
	
	122,4
	
	Бондарев Е.И.

	
	Ремонт КНС

1.Чистка приемных отделений на КНС;

2.Частичный косметический ремонт  на  КНС

3. Установка насоса НФ1 100/240 на КНС «Сахалинец».

4. Установка насоса НФ 2 65/200 на КНС «Автоагрегат»
	шт.
	6
	342,1
	1 квартал 2016 года
	3 квартал 2016 года
	
	342,1
	
	Бондарев Е.И.

	
	Подготовка ОСК и Гл. КНС

1. Ремонт энергооборудования на ОСК и Гл. КНС;

2.Чистка приемного отделения Гл. КНС;

3.Косметический ремонт Гл. КНС.
	шт.
	2
	199,7
	1 квартал 2016 года
	3 квартал 2016 года
	
	199,7
	
	Бондарев Е.И.

	
	Подготовка Водозаборов и НС

1.Текущий ремонт насосных  агрегатов согласно ППР;

2.Ремонт энергооборудования  на ВНС-1;3 и НС «Ключевка-2»;

3.Ревизия запорной арматуры  Ду100-400 мм согласно графика ППР;

4.Косметический ремонт НС.

5. Замена наоса ЭЦВ 10-160-125 на водозаборе №1
	шт.
	4
	552,7
	1 квартал 2016 года
	3 квартал 2016 года
	
	552,7
	
	Бондарев Е.И.

	
	Административно-производственная база

1.Ремонт спецавтотранспорта  согласно ППР.

2. Капитальный ремонт автомобиля  УАЗ «Патриот» с917со57.

3. Капитальный ремонт автомобиля УАЗ 396259 х783хк57
	шт.
	16
	490,5
	1 квартал 2016 года
	4 квартал 2016 года
	
	490,5
	
	Бондарев Е.И.

	
	Подготовка отопительной системы

1.Промывка и ревизия систем отопления на Производственной базе; ОСК; Гл. КНС; КНС «Промзона»; в/з №1 и НС «Ключевка-2»;

2.Промывка и ревизия запорной арматуры, э/механического оборудования по объектам: ВНС-1;3;4;НС-«Ключевка-2»; «КСМ»;

КНС «Сахалинец»; «Автоагрегатный»; «Гидромаш»; «Промзона»,  «Диск», д/с №5, «Заливенская» и Гл. КНС.

3.Ревизия и ремонт насосного оборудования согласно графика ППР
	шт.
	2
	220,3
	2 квартал 2016 года
	3 квартал 2016 года
	
	220,3
	
	Бондарев Е.И.

	
	ИТОГО:
	
	
	3028,5
	
	
	
	3028,5
	
	

	V. Подготовка объектов энергетики

	ПП Ливенская ТЭЦ филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация»

	1
	Проведение с оперативным персоналом противоаварийных тренировок по теме «Останов теплосети МУП «ЛТС» вследствие порыва теплотрассы в районе ж/д полотна станции «Ливны-2» при температуре наружного воздуха -21°С, с остановом ТГ-1»
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2016 г.
	3 квартал 2016 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	2
	Комплектование необходимого аварийного резерва оборудования, запасных частей и материалов для проведения возможных аварийно-восстановительных работ
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	01.10.2016г
	01.10.2016г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	3
	Подготовка к работе в зимних условиях производственных и административных зданий, сооружений, схем электроснабжения, систем отопления, вентиляции, горячего и противопожарного водоснабжения, средств связи с составлением актов готовности.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	01.10.2016г
	01.10.2016г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	4
	Создание необходимого запаса резервного топлива
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	01.10.2016г
	01.10.2016г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	5
	Доукомплектование рабочих мест обученным и аттестованным персоналом с последующим оснащёнием необходимыми СИЗ, инструментом, первичными средствами пожаротушения, НТД, инструкциями и схемами.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	01.10.2016г
	01.10.2016г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	6
	Выполнение мероприятий по предписанию государственных органов надзора, существенно влияющих на надёжную работу станции в ОЗП.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	01.10.2016г
	01.10.2016г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	7
	Проведение технических освиде-тельствований, диагностирования, ЭПБ технических устройств ОПО.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	1-3 квартал 2016 г
	1-3 квартал 2016 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	8
	Утепление противопожарных гидрантов и проверка внутреннего и наружного пожарного водопровода на водоотдачу с составлением акта.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	01.10.2016г
	01.10.2016г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	9
	Пробный пуск оборудования на резервном виде топлива с оформлением актов
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	05.05.16 г.
	05.05.16 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	10
	Хранение резерва материально-технических и иных средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	Постоянно
	Постоянно
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	11
	Приведение уровней масла в маслонаполненном оборудовании в соответствие с НТД.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2016 г.
	3 квартал 2016 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	12
	Проверка готовности систем автоматики, устройств релейной защиты средств диспетчерского и технологического управления, аккумуляторных, противоаварийной автоматики и противопожарной сигнализации.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	В соответствии с графиком
	В соответствии с графиком
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	13
	Утепление и остекление зданий КТЦ и ЭЦ
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2016 г.
	3 квартал 2016 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	14
	Ремонт мягкой кровли основных и производственных помещений согласно графику
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	2-3 квартал 2016 г.
	2-3 квартал 2016 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	
	Котлотурбинный цех
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Ремонт колодцев внутриплощадочной теплосети и канализации согласно актам осмотра
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	2-3 квартал 2016 г.
	2-3 квартал 2016 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	16
	Ремонт отдельных участков тепловой изоляции: напорных мазутопроводов, мазутопроводов к резервуарам №1, №6; мазутопроводов ВК, бака хим.очищенной вода.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	2-3 квартал 2016 г.
	2-3 квартал 2016 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	17
	Ремонт вакуумного насоса №1 (марка ВВН-1-0,75) на береговой насосной станции 
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2016 г.
	3 квартал 2016 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	18
	Ремонт дренажной системы натриевого фильтра №3 на ХВО ТЭЦ
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2016 г.
	3 квартал 2016 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	19
	Ремонт насоса сетевой воды №2 Д1250/125 ст.№2 на ТЭЦ
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	2-3 квартал 2016 г.
	2-3 квартал 2016 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	20
	Ремонт запорной арматуры ГРУ: Ду400Ру25 (1шт.), Ду300Ру25 (1шт.), Ду200Ру25 (2 шт.).
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2016 г.
	3 квартал 2016 г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	
	Электрический цех
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Выполнения требований работы с персоналом
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	2016 г
	2016 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	2
	Проведения тренировки по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2016 г
	3 квартал 2016 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	3
	Пополнить аварийный запас материалами и запасными частями
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2016 г
	3 квартал 2016 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	4
	Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, инструментом.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	2016 г
	2016 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	5
	Выполнения графиков ремонтов
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	2016 г
	2016 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	6
	Произвести утепления помещений эл. цеха
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2016 г
	3 квартал 2016 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	7
	Произвести ревизию отопления релейных щитов ОРУ-35кВ, ОРУ-110кВ.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2016 г
	3 квартал 2016 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	8
	Произвести ревизию обогрева баков В-35кВ, В-110кВ.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2016 г
	3 квартал 2016 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	9
	Произвести частичный осмотр кабельных каналов со вскрытием плит ОРУ-35кВ, ОРУ-110кВ.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2016 г
	3 квартал 2016 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	10
	Произвести доливку масла в маслонаполненное оборудование.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2016 г
	3 квартал 2016 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	11
	Произвести проверку уплотнений кабельных проходов из помещений: ГРУ-6кВ; кабельных каналов РУСН-0,4-кВ, РУСН-6кВ, РУ-10кВ.
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	3 квартал 2016 г
	3 квартал 2016 г
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	
	Цех ГТУ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Выполнение ТО 4000 ГТУ №1 с проведением  работ по настройки камеры сгорания
	
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	 05.03.16г.
	08.03.16г.
	
	Согласно финплана ПАО «Квадра»
	
	Фаустов Г.А.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ливенский МФ ОАО «Орелоблэнерго»

	1
	Капитальный ремонт ВЛ – 0.4/6 кВ:  

№2 ТП 015 по ул. 1-я Бутуровка,

№10 ТП 004 по ул. Кирова, 

№2 ТП 182 по ул. Московская, 

№1 ТП 180 по ул. Красноармейская, 

№3 ТП 153 по ул. Успенская, ул. Чернавская,

опора №74-ТП 014.03 по ул. Фрунзе, 

№4 ТП 153 по ул. Заводская, ул. Покровская, 

опора №92-ТП 032 по ул. Московская, 

№3 ТП 014 по ул. Фрунзе, 

№2 ТП 104 по ул. Ямская,

ТП 162.01-ТП 049.01 
	км
	5,15
	3090,0


	январь
	декабрь
	
	3090,0


	
	Савенков А.М.

	2
	Капитальный ремонт КЛ – 0.4/6 кВ:  

ПС Пластмасс-ТП 058.01
	км
	0,5
	650,0
	июнь 
	август
	
	650,0
	
	Савенков А.М.

	3
	Ремонт строительной части РП, ТП:

ТП 026, ТП 122, ТП 130
	шт.
	3
	120,0
	май
	сентябрь
	
	120,0
	
	Савенков А.М.

	4
	Ремонт электрооборудования РП, ТП

ТП 136,  ТП 166
	шт.
	2
	300,0
	март
	апрель
	
	300,0
	
	Савенков А.М.

	5
	Текущий ремонт

-ремонт ВЛ, КЛ

- электрооборудования ТП

- строительной части ТП

- замена приборов учета
	
	
	1890,0
	январь
	декабрь
	
	1890,0
	
	Савенков А.М.

	6
	Техническое перевооружение:

Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 136
	шт.


	1


	169,0


	ноябрь


	ноябрь


	
	169,0


	
	Савенков А.М.

	7
	Построение АСКУЭ в распределительных сетях 0,4 кВ на вводах : 

- в ТП 120 и ВРУ ж/д ул. ул. М.Горького, 10, ул. Ленина,2,8,10,12, ул. Кап. Филиппова, 43,45, ул. Дзержинского, 94 

 -в ТП 124 и ВРУ ж/д ул. ул. Свердлова, 46,48, ул. Ленина, 23, 11, ул. К.Маркса, 122

- в ТП 166 и ВРУ ж/д ул.  Селищева, 38, ул. Мира, 196,198,219,229
	шт.
	3
	538,0
	ноябрь
	декабрь
	
	538,0
	
	Савенков А.М.

	8
	Замена трансформатора мощностью 160 кВа в ТП 016
	шт.
	1
	165,0
	январь
	январь
	
	165,0
	
	Савенков А.М.

	9
	Реконструкция ВЛ 0,4/6 кВ:

№2 ТП 024 по ул. Воронежская

№3 ТП 023 по ул. лейтенанта Шебанова, ул. Сосновская, ул. Мира

№4 ТП 023 по ул. лейтенанта Шебанова, ул. Зеленая, пер. Песочный

№4 ТП 111 по пер. Зеленый, ул. Мира

№3 ТП 111 по ул. Сосновская

№4 ТП 014 по ул. Фрунзе, ул. Комарова, ул.  2-я Стрелецкая
	км
	5,77
	6136,0
	март
	июль


	
	6136,0
	
	Савенков А.М.

	10
	Реконструкция КЛ 0,4/6 кВ:

№8 ТП 052 до ж/д №1А по ул. Октябрьская,

№6 ТП 139 до ж/д №7 по ул. Октябрьская,

ТП 013.01-ТП 023.02
	км
	1,27
	2621,0
	май
	октябрь
	
	2621,0
	
	Савенков А.М.

	11
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	770,8
	январь
	декабрь
	
	770,8
	
	Савенков А.М.

	
	Итого:
	
	
	16449,8
	
	
	 
	16449,8
	
	

	Филиал ОАО «Газпром газораспределение Орел» в г. Ливны»

	I. Газораспределительные системы

	1. Техническое диагностирование подземных и наземных в обваловании газопроводов

	1
	Подземный газопровод г.Ливны,ул.Ленина 1, ул.К.Маркса 106
	км
	0,08751
	
	2 квартал 2016 г.
	2 квартал 2016 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	2
	Пдземный газопровод г.Ливны,ул.Ленина 1, ул.К.Маркса 106
	км
	0,02385
	
	2 квартал 2016 г.
	2 квартал 2016 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	3
	Подземный газопровод г.Ливны, ул.Поликарпова д.7
	км
	0,0495
	
	2 квартал 2016 г.
	2 квартал 2016 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	4
	Подземный газопровод г.Ливны, ул.Поликарпова д.7
	км
	0,0231
	
	2 квартал 2016 г.
	2 квартал 2016 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	5
	Подземный газопровод г.Ливны, ул.Поликарпова д.7
	км
	0,0332
	
	2 квартал 2016 г.
	2 квартал 2016 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	6
	Подземный г.Ливны,ул.Дзержинского 92
	км
	0,01223
	
	2 квартал 2016 г.
	2 квартал 2016 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	7
	Подземный газопровод г.Ливны,ул.Дзержинского 92
	км
	0,00405
	
	2 квартал 2016 г.
	2 квартал 2016 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	8
	Подземный газопровод г.Ливны,ул.Дзержинского 92
	км
	0,0046
	
	2 квартал 2016 г.
	2 квартал 2016 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	9
	Подземный газопровод г.Ливны ул.Мира 207
	км.
	0,0254
	
	2 квартал 2016 г.
	2 квартал 2016 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	
	Итого:
	
	0,26344
	
	
	
	
	
	
	

	2. Текущий ремонт установок защиты стальных газопроводов от коррозии

	1.
	
	шт.
	24
	
	2 квартал 2016 г.
	2 квартал 2016 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	3. Текущий ремонт

	1.
	ГРП, ГРПБ, ГРУ
	шт.
	22
	
	2 квартал 2016 г.
	2 квартал 2016 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	2.
	ШРП
	шт.
	157
	
	2 квартал 2016 г.
	2 квартал 2016 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	4. Покраска газопроводов

	1.
	
	км.
	0,75
	
	2 квартал 2016 г.
	2 квартал 2016 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г.

	5. Подготовка АДС и эксплуатационных подразделение к выполнению аварийных работ в осеннее – зимний период

	1.
	АДС
	ед.
	1
	
	2 квартал 2016 г.
	2 квартал 2016 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г

	2.
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	
	2 квартал 2016 г.
	2 квартал 2016 г.
	
	Средства

ОАО
	
	Мискарян С.Г

	Магистральная теплосеть от ТЭЦ в микрорайон №7.

	
	ООО «ТеплоГазПрибор»
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Выдача потребителям предписаний по подготовке к ОЗП 
	
	
	
	апрель
	май
	
	
	
	Полетаев С.Д

	
	Подписание актов готовности систем теплопотребления к ОЗП.
	
	
	
	июль
	сентябрь
	
	
	
	Полетаев С.Д

	
	Получение паспорта готовности предприятия к ОЗП.
	шт.
	1
	
	
	октябрь
	
	
	
	Полетаев С.Д

	
	Опрессовка теплосети Ду=300мм
	
	
	
	май
	август
	
	
	
	Полетаев А.С.

	
	Ремонт и замена запорной арматуры
	ед.
	50
	240,0
	май
	август
	
	240,0
	
	Полетаев А.С.

	
	Монтаж теплотрассы ДУ219 на Д/с №18
	п/м
	54
	110,0
	июнь
	август
	
	110,0
	
	Полетаев А.С.

	
	Изоляция трубопровода  ДУ- 100-300
	п/м
	700
	218,7
	май
	август
	
	218,7
	
	Полетаев А.С.

	
	Ремонт т/с по результатам гидравлических испытаний
	
	
	400,0
	май
	август
	
	400,0
	
	Полетаев А.С.

	
	Создание аварийного запаса материалов
	
	
	300,0
	сентябрь
	сентябрь
	
	300,0
	
	Полетаев А.С.

	
	Итого:
	
	
	1268,7
	
	
	
	1268,7
	
	


Начальник Управления ЖКХ администрации города Ливны





       Н. С. Ефанов

Исп. Артамонов М. А.
      7 26 48

